

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH  
V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng gói thầu Thi công xây  
dựng thuộc dự án Xây mới 07  
cầu (cầu và cống) trên tuyến  
Đường tỉnh 863

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3.

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Công văn số 3543/SXD-ĐTXXD ngày 23/4/2026 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Xây mới 07 cầu (cầu và cống) trên tuyến Đường tỉnh 863. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới 07 cầu (cầu và cống) trên tuyến Đường tỉnh 863 đến ngày 30/6/2026 theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3543/SXD-ĐTXXD ngày 23/4/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành đúng theo thời gian được gia hạn; không sử dụng chủ trương gia hạn này để điều chỉnh các chi phí có liên quan.

(Đính kèm Công văn số 3543/SXD-ĐTXXD ngày 23/4/2026 của Sở Xây dựng và các tài liệu liên quan)./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT;
- VPUBND: PCVP(Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH(Hoàng).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Thành Diệu**