

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1189/UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 4 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng gói thầu thi công xây dựng  
dự án Cải tạo, sửa chữa các trường  
mầm non trên địa bàn huyện Cái Bè  
(Trường Mầm non Mỹ Tân và Trường  
Mầm non Mỹ Lợi B)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực 3.

Xét Công văn số 3487/SXD-ĐTXD ngày 22/4/2026 của Sở Xây dựng về việc đề xuất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, gói thầu thi công xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa các trường mầm non trên địa bàn huyện Cái Bè (Trường Mầm non Mỹ Tân và Trường Mầm non Mỹ Lợi B). Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Thi công xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa các trường mầm non trên địa bàn huyện Cái Bè (Trường Mầm non Mỹ Tân và Trường Mầm non Mỹ Lợi B) đến ngày 15/5/2026 theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3487/SXD-ĐTXD ngày 22/4/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành đúng theo thời gian được gia hạn; không sử dụng chủ trương gia hạn này để điều chỉnh các chi phí có liên quan; đồng thời, chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện các nội dung công việc có liên quan hợp đồng thi công xây dựng theo đúng quy định; rút kinh nghiệm trong việc chậm đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định.

(Đính kèm Công văn số 3487/SXD-ĐTXD ngày 22/4/2026 của Sở Xây dựng và các tài liệu liên quan)./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT (báo cáo);
- VPUBND: CVP, PCVP(Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH(v).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Huỳnh Minh Tuấn**