

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực
hiện giải phóng mặt bằng dự
án Đường giao thông hai bên
bờ sông Bảo Định

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4;
- Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh;
- Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho;
- Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang.


Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Báo cáo số 1290/BC-BQLDADDCN ngày 05/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về tình hình triển khai thực hiện dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Công văn số 766/BC-CNTG ngày 03/6/2026 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Về việc di dời hệ thống nước: Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 kiểm tra các đoạn mặt bằng còn vướng hộ dân theo Công văn số 766/BC-CNTG ngày 03/6/2026 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang, bàn giao các đoạn mặt bằng còn vướng, để đơn vị thực hiện di dời hoàn tất các hệ thống nước có liên quan; **chậm nhất ngày 17/6/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp kiểm tra, bàn giao dứt điểm đoạn mặt bằng từ tiếp giáp gói thầu Phân đoạn 2 đến rạch Khương Hữu (Kho vật liệu xây dựng Tường Ánh và các hộ Lâm Đăng Trung, Huỳnh Phú Quý, Nguyễn Thành Tiên, Trần Thiên Nga, Hồ Thị Ngọc Thanh); **chậm nhất ngày 17/6/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ để thực hiện thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ Nguyễn Thanh Dũng theo đúng quy định, làm cơ sở để địa phương thu hồi đất thực hiện dự án; **chậm nhất ngày 17/6/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân các phường: Mỹ Tho, Đạo Thạnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phân đoạn 4 của dự án, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo đáp ứng tiến độ dự án.

(Đính kèm Báo cáo số 1290/BC-BQLDADDCN ngày 05/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Công văn số 766/BC-CNTG ngày 03/6/2026 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thành Diệu;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDAĐT XDCTDD&CN;
- VPUB: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Diệu