

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hồng Ngự về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh;

Xét Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố Hồng Ngự, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh;

Xét Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thành phố Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh phê duyệt dự án Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh;

Xét Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh;

Xét Quyết định số 1983a/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND thành phố Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án Chính trang đô thị khu đô thị An Thạnh;

Xét Tờ trình số 1936/TTr-BQLDAĐTXDKV1 ngày 30/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Chính trang đô thị khu đô thị An Thạnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 503/TTr-SXD ngày 16/01/2026 và xét Báo cáo số 843/BC-VPUBND ngày 21/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chính trang đô thị khu đô thị An Thạnh, với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2026.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu