

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3311**/UBND-ĐTQH
V/v tập trung giải ngân vốn đầu tư
công và đẩy nhanh công tác chuẩn bị
đầu tư dự án lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đồng Tháp, ngày **02** tháng **10** năm 2026

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chính;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Qua xem xét Báo cáo số 393/BC-STC của Sở Tài chính về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đến ngày 28/9/2026, tổng giá trị giải ngân của các chủ đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt 1.325,848/2.532,971 tỷ đồng (tương đương 52,3% kế hoạch); một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 15,8%, Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 9,2%, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 2,4%; riêng một số dự án thuộc lĩnh vực y tế chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm; trong tổng số 276 dự án chuẩn bị đầu tư còn 44 dự án chưa gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và 151 dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của các cơ quan liên quan nhưng chưa gửi hồ sơ về Sở Tài chính để đăng ký hợp Hội đồng thẩm định. Một số hồ sơ còn tồn tại về sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, địa điểm, quy hoạch, đất đai, tổ chức mạng lưới sau sắp xếp và hiệu quả đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và khả năng đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đề tập trung khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, các sở chuyên ngành, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1352/UBND-ĐTQH ngày 09/5/2026, Công văn số 2059/UBND-ĐTQH ngày 30/6/2026 và Công văn số 3101/UBND-ĐTQH ngày 16/9/2026, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư:

1. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng gói thầu, từng tuần, từng tháng, xác định rõ khối lượng hoàn thành, giá trị giải ngân, các công việc còn lại và thời gian

hoàn thành đối với từng dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới; đối với các dự án đã có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định, không để dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm; chủ động rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, vật liệu xây dựng, tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán và các nội dung khác ảnh hưởng đến tiến độ, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; tăng cường kiểm tra tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện hợp đồng của đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ kéo dài, không bảo đảm chất lượng, an toàn lao động hoặc không đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. Người đứng đầu cơ quan được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng, khối lượng hoàn thành và kết quả giải ngân của từng dự án; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, giải ngân thấp.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị liên quan: *(i)* Yêu cầu các chủ đầu tư của 44 dự án chưa gửi hồ sơ khẩn trương gửi hồ sơ về Sở Tài chính thẩm định và 151 dự án chưa hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tài chính để đăng ký họp Hội đồng thẩm định, lập danh sách cụ thể từng dự án, xác định rõ tình trạng hồ sơ, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành; *(ii)* **Lập danh sách dự án, tổ chức họp Hội đồng thẩm định với tiến độ tối thiểu 10 dự án/tuần** *(đối với các công trình, dự án có cầu phần xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 40 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất) giao Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp thành viên Hội đồng thẩm định, các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định theo quy định; chỉ báo cáo, đăng ký thông qua Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết theo đúng Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*, đảm bảo xử lý dứt điểm số dự án tồn đọng trong thời gian sớm nhất, **chậm nhất ngày 06/10/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách dự án, lịch thẩm định và tiến độ xử lý cụ thể đối với từng dự án; *(iii)* Đối với 79 dự án đã họp Hội đồng thẩm định: Yêu cầu Sở Tài chính rà soát, ban hành Biên bản họp thẩm định **trước ngày 04/10/2026**, các chủ đầu tư hoàn chỉnh và gửi lại Sở Tài chính **trước ngày 06/10/2026**; Sở Tài chính rà soát, ban hành báo cáo kết quả thẩm định gửi chủ đầu tư **trước ngày 08/10/2026**, các chủ đầu tư hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 09/10/2026**.

3. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan rà soát, **trước ngày 06/10/2026** có văn bản hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh) trình tự thực hiện dự án theo quy định. Các chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện theo quy định.

4. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khẩn trương, tích cực liên hệ, tổ chức làm việc với cơ quan quản lý các trường để được cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ lập dự án (**không chờ đợi**); đồng thời, rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm và phương án tổ chức thực hiện đối với toàn bộ các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đối với các dự án đề xuất xây dựng tại vị trí mới phải xác định rõ vị trí đầu tư, mô hình tổ chức trường học sau sắp xếp, đề án thành lập hoặc sáp nhập trường và các điều kiện liên quan trước khi hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư; tập trung hoàn chỉnh hồ sơ đối với các dự án thuộc danh mục đang được rà soát theo phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp nhu cầu thực tế, định hướng phát triển ngành, khả năng cân đối nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1352/UBND-ĐTQH ngày 09/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ các dự án đang chuẩn bị đầu tư; chủ động phối hợp, lấy ý kiến Bộ, ngành Trung ương đối với các nội dung cần thiết, không để kéo dài tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Đối với các dự án đang thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn được giao.

6. Các chủ đầu tư, Sở quản lý chuyên ngành khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027 theo đúng quy định.

7. Đối với dự án Bệnh viện Đa khoa vùng (Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang):

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa Tiền Giang thành Bệnh viện vùng giai đoạn 2026 - 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước **ngày 06/10/2026**. Sau khi Đề án được phê duyệt, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trước **ngày 10/10/2026**.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp chậm trễ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, P. ĐTQH(v).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Huỳnh Minh Tuấn