

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **384**/UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày **04** tháng 02 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công  
Gói thầu số 14 dự án xây dựng  
công trình đường bộ cao tốc Cao  
Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1  
(Dự án thành phần 1)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp.

Xét Công văn số 901/SXD-ĐTXD ngày 29/01/2026 của Sở Xây dựng về việc báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Gói thầu số 14 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp là Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tập kết vật liệu đá các loại, đất đắp bao để chủ động trong công tác tổ chức thi công xây dựng nền, kết cấu áo đường; nghiêm túc triển khai, khẩn trương tăng ca, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ từng công việc, tranh thủ tiết kiệm từng ngày, từng giờ để phần đầu hoàn thiện dự án.

2. Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp có biện pháp chấn chỉnh đối với các Nhà thầu là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C (Nhà thầu đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trí Việt.

3. Sở Xây dựng thường xuyên, liên tục kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương thực hiện theo kế hoạch tiến độ đến ngày 30 tháng 4 năm 2026 hoàn thành theo Thông báo số 7848/TB-VPUBND ngày 30/12/2025 về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp hội ý ngày 30/12/2025./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP, PCVP (Nam);
- Lưu: VT + NC/ĐTQH (Tùng).

  
**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Thành Diệu**