

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 710 /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2026

V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ thi công các công trình,
dự án do Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng khu vực 3 quản lý

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3;
- UBND các xã: Hội Cư, Hậu Mỹ, Cái Bè,
Mỹ Đức Tây, Long Hưng, Long Định.

Tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành các dự án nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân đối với các dự án đang thực hiện trên địa bàn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, quản lý dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 khẩn trương, tập trung chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, quản lý dự án tập kết vật liệu, máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án; quyết liệt, tranh thủ từng ngày, từng giờ để phấn đấu hoàn thành công trình, dự án phục vụ đời sống, sinh hoạt, nhu cầu sản xuất, đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 có biện pháp chấn chỉnh đối với các nhà thầu, đơn vị thi công chậm tiến độ, thiếu năng lực theo đúng quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc khẩn trương phối hợp các sở, ngành tỉnh: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. UBND các xã: Hội Cư, Hậu Mỹ, Cái Bè, Mỹ Đức Tây, Long Hưng, Long Định... tập trung, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn xã, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại,

vận chuyển hàng hóa, đời sống của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính thường xuyên, liên tục kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, rà soát, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc BQLDA ĐTXDKV 3;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, ĐTQH(Khuong).



Trần Văn Dũng