

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH
V/v triển khai đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực 1;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thường Phước, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc.

Ngày 31/3/2026, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị để nghe báo cáo về tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (Báo cáo số 1152/BC-QLDAĐTXDKV1 ngày 31/3/2026), ý kiến đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Các nội dung liên quan đến quy hoạch, quy mô, diện tích, áp dụng thiết kế mẫu, tổng mức đầu tư, thẩm định, trình phê duyệt các dự án:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, Ủy ban nhân dân các xã, phường Thường Phước, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức làm việc, thống nhất bằng biên bản (có đóng dấu xác nhận) các nội dung đề xuất liên quan đến quy hoạch, quy mô, diện tích, áp dụng thiết kế mẫu, tổng mức đầu tư (lưu ý thêm các nội dung về PCCC, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện hữu,...), trong đó thể hiện cụ thể các nội dung thay đổi so với kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 239-TB/TU ngày 15/02/2026 của Tỉnh ủy, **chậm nhất ngày 02/4/2026** tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời dự thảo văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện thủ tục thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án đúng quy định.

2. Công tác giải phóng mặt bằng:

- Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị, đề nghị Công an tỉnh theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 và các địa phương chủ động liên hệ, phối hợp Công an tỉnh khi có yêu cầu.

- Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường Thường Phước, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc: **(i)** cơ cấu Công an xã, phường tham gia xuyên suốt trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng theo quy định làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo; **(ii)** thực hiện tốt công tác dân vận, tổ chức vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án; **(iii)** lập bảng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, xác định cụ thể các mốc thời gian báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (đồng gửi các thành viên Ban Chỉ đạo) để theo dõi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi cần thiết.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: **(i)** có văn bản hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng (đây là dự án theo chủ trương của Bộ Chính trị); **(ii)** theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng theo quy định; **(iii)** chủ trì, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của các địa phương và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

3. Phương án tổ chức thi công:

- Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường Thường Phước, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc xây dựng phương án tổ chức bố trí, sắp xếp học sinh trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng việc học tập của học sinh.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chủ trì, phối hợp các nhà thầu, địa phương và các đơn vị có liên quan lập phương án tổ chức thi công, bảng tiến độ chi tiết có các mốc thời gian cụ thể làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất, đồng thời đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

4. Công tác báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng:

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tham mưu báo cáo định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính: **(i)** báo cáo đúng thời gian được giao, **(ii)** phối hợp trong công tác báo cáo, tổ chức rà soát, thẩm định, hoàn thiện các nội dung đảm bảo nhất quán, đầy đủ các nội dung, rõ các mốc thời gian, nhiệm vụ của các đơn vị, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

5. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 tập trung, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương, sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn xã hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT (báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (thực hiện);
- VPUBND: CVP, PCVP(Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH(v).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn