

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **941** /UBND-ĐTQH
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 02: Thi
công nhà lồng chợ, thiết bị, giao
thông và hạ tầng kỹ thuật trong
ranh giải phóng mặt bằng đợt 1
(bao gồm chi phí dự phòng)
thuộc dự án Phát triển đô thị -
Chợ An Long

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1;
- UBND xã An Long.

Xét Công văn số 2551/SXD-QLĐT XD ngày 27/3/2026 của Sở Xây dựng về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 02: Thi công nhà lồng chợ, thiết bị, giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong ranh giải phóng mặt bằng đợt 1 (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc dự án phát triển đô thị Chợ An Long (có văn bản kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Thi công nhà lồng chợ, thiết bị, giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong ranh giải phóng mặt bằng đợt 1 (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc dự án Phát triển đô thị - Chợ An Long đến ngày 30/9/2026, theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2551/SXD-QLĐT XD ngày 27/3/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành gói thầu trong thời gian được gia hạn; không sử dụng chủ trương gia hạn này để điều chỉnh các chi phí có liên quan./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu