

**Phụ lục**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 5)**  
*(Kèm theo Công văn số: /SKH&CN-CDS ngày 05/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)*

Stt	Tên đơn vị	Số văn bản	Ngày, tháng	Trạng thái (Đã hoàn thành/ Đang thực hiện)	Dự kiến thời gian hoàn thành	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Số tiền	Ghi chú
1	Xã Vĩnh Kim	135/UBND-BC	29/05/2026	Chưa thực hiện giai đoạn 2	-	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kim còn sử dụng trụ sở cũ diện tích 30m2, đang triển khai gói thầu đầu tư xây dựng trụ sở mới. Việc mua sắm phụ thuộc vào phương án bố trí, lắp đặt theo không gian và diện tích thực tế của trụ sở mới. Do đó, Trung tâm hiện chưa thể triển khai mua sắm ngay các thiết bị.	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang rà soát lại nhu cầu đầu tư đối với các trang thiết bị còn thiếu hoặc chưa đáp ứng. Chưa thể triển khai mua sắm đợt 2 do chờ hoàn thành xây dựng trụ sở mới.
2	Phường Mỹ Phong	2399/UBND-PKTHĐT	01/06/2026	Chưa thực hiện	Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền mua sắm	Đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm theo quy định tại Nghị định số 104/2026/ND-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.	Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và kinh phí mua sắm để tổ chức mua sắm theo quy định.	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 (448.782.000 đồng). Chưa thực hiện mua sắm tài sản đợt 2, đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền theo Nghị định 104/2026/ND-CP.
3	Phường Cao Lãnh	2664/BC-UBND	02/06/2026	Đã hoàn thành (đợt 1); Đang thực hiện (đợt 2)	-	Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ lĩnh vực KH&CN và mô hình chuyển đổi số (tổng cộng 28,25 tỷ đồng) chưa phân khai thực hiện.	Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và kinh phí khai thác, vận hành Hệ thống IOC phường Cao Lãnh giai đoạn 2026-2030 và dự án chuyển đổi số toàn diện.	443.691.000	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 với tổng kinh phí 443.691.000 đồng (máy tính, máy in, máy scan, quét mã vạch...). Đang tiếp tục trang bị, nâng cấp hạ tầng CNTT (Kiosk thông minh, Laptop, máy in màu, thiết bị tương lửa). Phường là 01 trong 10 đơn vị thí điểm mô hình CDS cấp xã (24 tỷ đồng - chưa phân khai).
4	Xã Cái Bè	118/BC-TTPVHCC	28/05/2026	Đang thực hiện	Quý III năm 2026	Đang chờ Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 104/2026/ND-CP ngày 31/03/2026 của Chính Phủ để thực hiện mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định.	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 với tổng kinh phí quyết toán là 436.800.000 đồng. Đợt 2 với kinh phí 423.960.000 đồng; đã lập danh mục mua sắm gửi các công ty báo giá để trình UBND xã, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2026.
5	Xã Tân Điền	1828/BC-UBND	28/05/2026	Đang thực hiện	Sau khi UBND tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương mua sắm theo Nghị định 104/2026/ND-CP	Đang thực hiện phê duyệt tiêu chuẩn, định mức đối với thiết bị Kiot thông minh theo QĐ số 15/2025/QĐ-TTg và QĐ 10/2026/QĐ-TTg. Chưa thể thực hiện các bước tiếp theo do chờ UBND tỉnh quyết định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và kinh phí mua sắm theo Nghị định 104/2026/ND-CP.	Kiến nghị UBND tỉnh sớm quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm theo quy định tại Điều 17 khoản 3 Nghị định 104/2026/ND-CP ngày 31/3/2026.	-	Đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho TTPVHCC xã. Đề xuất trang bị bổ sung: 04 tủ hồ sơ, 01 máy photocopy đa năng laser A3, 01 Kiosk thông minh.
6	Xã Tân Dương	1551/UBND-VHXX	30/05/2026	Đang thực hiện	Tháng 7 năm 2026	Không có	Không có	-	Giai đoạn 1: Đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí 433.272.020 đồng (đưa vào vận hành cuối tháng 12/2025). Giai đoạn 2: Kinh phí được cấp 765.000.000 đồng, đang triển khai rà soát mua sắm bổ sung và tổ chức đấu thầu qua mạng, dự kiến hoàn thành hết tháng 7/2026.

**Phụ lục**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 4)**  
*(Kèm theo Công văn số: /SKH&CN-CDS ngày 29/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)*

Stt	Tên đơn vị	Số văn bản	Ngày, tháng	Trạng thái (Đã hoàn thành/ Đang thực hiện)	Dự kiến thời gian hoàn thành	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Số tiền	Ghi chú
1	Xã Bình Trung	139/BC-UBND	27/05/2026	Đang thực hiện	Quý III năm 2026	Hiện nay Trung ương ban hành Nghị định số 104/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/3/2026 thay thế Nghị định số 98/2025/NĐ-CP; tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP quy định thẩm quyền thuộc UBND tỉnh hoặc phân cấp cho địa phương, đến nay tỉnh chưa phân cấp, xã gặp khó khăn trong phê duyệt chủ trương và kinh phí mua sắm.	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 (Không có số liệu báo cáo đợt 1), đang thực hiện mua sắm đợt 2 với kinh phí dự kiến thực hiện là 793.280.000 đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2 trong Quý III năm 2026.
2	Phường Nhị Qui	141/BC-UBND	26/05/2026	Đang thực hiện	Quý II năm 2026	Không có	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang thực hiện mua sắm đợt 2 với kinh phí dự kiến thực hiện là 372.600.000 đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2 trong Quý II năm 2026.
3	Xã Vĩnh Kim	122/BC-UBND	22/05/2026	Chưa thực hiện giai đoạn 2	-	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kim còn sử dụng trụ sở cũ diện tích 30m2, đang triển khai gói thầu đầu tư xây dựng trụ sở mới. Việc mua sắm phụ thuộc vào phương án bố trí, lắp đặt theo không gian và diện tích thực tế của trụ sở mới. Việc mua sắm các trang thiết bị (giai đoạn 1) cơ bản đã đáp ứng được đến thời điểm hiện tại. Do đó, Trung tâm hiện chưa thể triển khai mua sắm ngay các thiết bị.	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang rà soát lại nhu cầu đầu tư đối với các trang thiết bị còn thiếu hoặc chưa đáp ứng.
4	Xã Mỹ Thiện	20/BC-TTPVHCC	28/05/2026	Đang thực hiện	Quý III năm 2026	Không có	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang thực hiện mua sắm đợt 2 với kinh phí dự kiến thực hiện là 420.080.000 đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2 trong Quý III năm 2026.
5	Xã Bình Hàng Trung	1275/UBND-HC	25/05/2026	Đang thực hiện	Quý II năm 2026	Không có	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang thực hiện mua sắm đợt 2 (chưa báo cáo kinh phí). Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2 trong Quý II năm 2026.
6	Xã Tân Hòa	145/BC-UBND	25/05/2026	Đang thực hiện	-	Không có	Không có	-	Không báo cáo cụ thể kinh phí mua sắm, thời gian dự kiến hoàn thành của Đợt 2

**Phụ lục**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 3)**  
*(Kèm theo Công văn số: 2396/SKH&CN-CDS ngày 22/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)*

Stt	Tên đơn vị	Số văn bản	Ngày, tháng	Trạng thái (Đã hoàn thành/ Đang thực hiện)	Dự kiến thời gian hoàn thành	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Số tiền	Ghi chú
1	Xã Tân Đông	755/UBND-TTPVHHC	11/05/2026	Đang thực hiện	-	Không có	Không có	-	Không báo cáo cụ thể kinh phí mua sắm, thời gian dự kiến hoàn thành câu Đợt 2
2	Xã Tân Thành	572/UBND-HC	11/05/2026	Đang thực hiện	-	Không có	Không có	-	Không báo cáo kết quả mua sắm Đợt 1 theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 04/9/2025, không báo cáo cụ thể thời gian hoàn thành.
3	Xã Phú Cường	502/UBND-KT	11/05/2026	Đang thực hiện	Tháng 5/2026	Không có	Không có	-	Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Cường: - Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 447.530.000 đồng; - Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 381.340.000 đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 5 năm 2026.
4	Phường An Bình	1326/UBND-VX	08/05/2026	Đang thực hiện	Tháng 5/2026	Không có	Không có	-	Không báo cáo kết quả mua sắm Đợt 1 theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 04/9/2025, không báo cáo cụ thể thời gian hoàn thành.
5	Xã Hiệp Đức	1052/BC-UBND	18/05/2026	Đang thực hiện	-	Không có	Không có	-	Không báo cáo kết quả mua sắm Đợt 1 theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 04/9/2025, không báo cáo cụ thể thời gian hoàn thành.
6	Xã Tân Phước 2	131/BC-UBND	18/05/2026	Đã hoàn thành	18/05/2026	Không có	Không có	-	
7	Phường Mỹ Phong	2181/UBND-PKTHĐĐT	21/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	Không có	Không có	-	Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Mỹ Phong: - Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 448.782.000 đồng; - Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 212.420.000 đồng, dự kiến thời gian hoàn thành trong Quý III năm 2026 (sẽ thực hiện ngay khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và thuê hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ )
8	Xã Cái Bè	116/BC-TTPVHCC	21/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	Không có	Không có	-	Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Cái Bè: - Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 436.800.000 đồng; - Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 423.960.000 đồng, dự kiến thời gian hoàn thành trong Quý III năm 2026.
9	Xã Bình Phú	128BC-UBND	22/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	Không có	Không có	-	
10	Xã An Hữu	101/BC-UBND	21/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được trưng dụng trụ sở làm việc từ trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã An Hữu (cũ) với diện tích 73 m2 nên diện tích hiện tại chưa đảm bảo để bố trí trang thiết bị tại Trung tâm như: Hệ thống âm thanh - trình chiếu - kết nối không dây; Ki-ốt thông minh; ...	- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm sớm chấp thuận chủ trương bổ sung có mục tiêu theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1522/STC-ĐT,TD&GSDT ngày 03/03/2026 để Ủy ban nhân dân xã An Hữu sớm triển khai xây dựng trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công kết hợp trụ sở làm việc.	-	Đã hoàn thành đợt 1, đang triển khai mua sắm đợt 2 với số tiền 775.440.000đ
11	Xã Mỹ Thiện	16BC-TTPVHCC	21/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	Không có	Không có	-	Đã hoàn thành đợt 1, đang triển khai mua sắm đợt 2 với số tiền 420.080.000đ dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2026.
12	Phường Thanh Hòa	266A/BC-UBND	18/05/2026	Đã hoàn thành	18/05/2026	Không có	Không có	-	Đã hoàn thành mua sắm đợt 2 với số tiền 210.444.000đ
13	Xã Tân Điền	1693BC-UBND	21/05/2026	Đang thực hiện	-		Đề xuất UBND tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ		Không báo cáo cụ thể kinh phí mua sắm, thời gian dự kiến hoàn thành câu Đợt 2

**Phụ lục**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 2)**  
*(Kèm theo Công văn số:2147/SKH&CN-CDS ngày 11/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)*

Stt	Tên đơn vị	CV Báo cáo	Ngày, tháng	Trạng thái (Đã hoàn thành/ Đang thực hiện)	Dự kiến thời gian hoàn thành	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất bổ sung thiết bị cho TTPVHCC cấp xã	Số tiền	Ghi chú
1	Tân Phước 1	251/BC-UBND	21/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 5/2026	Không	Đề xuất bổ sung như sau: 1 bộ bàn ghế để người dân viết tờ khai khi thực hiện thủ tục hành chính	Không	Đã hoàn thành giai đoạn 1 (15/11/2025); Đang thực hiện giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành đến 30/5/2026.
2	Tân Phước 2			Không gửi báo cáo					
3	An Long	674/UBND-CDS	06/05/2026	Đang thực hiện	Không	Không	Không	Không	Đã hoàn thành giai đoạn 1: đưa vào sử dụng ngày 08/12/2025, với tổng số tiền 450.000.000đ; Đang thực hiện giai đoạn 2: hồ sơ mua sắm với tổng số tiền là 790.160.000đ, chưa nêu thời gian dự kiến hoàn thành.
5	Xã Lai Vung	1365/UBND-KTN	05/05/2026	Đang thực hiện	Tháng 5/2026	Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã phải rà soát đồng thời nhiều nội dung liên quan đến danh mục, tiêu chuẩn, định mức, cấu hình kỹ thuật, giá thị trường, trình tự thủ tục và quy trình lựa chọn nhà thầu. Do đó, quá trình hoàn thiện hồ sơ cần được thực hiện thận trọng, chặt chẽ để bảo đảm đúng quy định, tránh sai sót trong tổ chức thực hiện.	Không	Không	Ủy ban nhân dân Xã đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND.HC ngày 30/01/2026 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2026 để thực hiện mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã. Tổng kinh phí được bổ sung là 399.640.000 đồng
6	Mỹ Trà			Không gửi báo cáo					
7	Tân Đông			Không gửi báo cáo					
8	Thanh Mỹ	1732/BC-UBND	06/05/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026	Tiến độ triển khai các hạng mục còn phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục về ngân sách theo quy định. Bên cạnh đó, việc thực hiện đầy đủ quy trình mua sắm (lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà cung cấp) cần thời gian, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chung.	Không	Không	Tổng nhu cầu kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm được xác định là 921.480.000 đồng, được bố trí theo lộ trình 02 giai đoạn: - Giai đoạn 1 (năm 2025): 450.000.000 đồng (đã hoàn thành). - Giai đoạn 2 (năm 2026): 471.480.000 đồng (đang thực hiện).
9	Ba Sao	768/UBND-HC	07/05/2026	Đang thực hiện	Tháng 6/2026				Tổng kinh phí mua sắm: 670.480.000 đồng.
10	Bình Ninh	766/BC-UBND	29/04/2026	Đang thực hiện	Không	Không	Không	Không	Đã thực hiện mua sắm giai đoạn 1 (280.997.000 đồng). Không báo rõ tiến độ thực hiện của từng giai đoạn.
11	Sa Đéc	553/UBND-HC	07/05/2026	Đang thực hiện	Quý IV/2026	Không	Không	Không	Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Sa Đéc: - Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 478.251.000 đồng; - Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 360.763.200 đồng, dự kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2026.
12	Phong Hòa			Không gửi báo cáo					
13	Tân Phú	691/BC-UBND	04/05/2026	Đang thực hiện			Đề xuất nhu cầu bổ sung trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công như sau: - 02 Máy vi tính cho người dân (đã trang bị nhưng hiện tại máy vi tính đã cũ, hư hỏng); - Thiết bị tường lửa cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (hiện đã hết hạn); - 01 Cửa kính cường lực cảm ứng tự động (cửa chính) và Cửa kéo bảo vệ đo đã hư hỏng, xuống cấp; - 05 Màn hình hiển thị số thứ tự tại quầy; - 01 Phần mềm gọi số (Bổ sung tại Linh vực Chi nhánh VPDKDD).		Không đề xuất kinh phí cụ thể. Không báo rõ tiến độ thực hiện của từng giai đoạn.
15	Phú Cường			Không gửi báo cáo					

16	Thanh Phú	79/BC-UBND	05/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đăng ký xây dựng trụ sở mới, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được triển khai xây dựng mới nên đối với cơ sở vật chất hiện tại không thể bố trí được mặt bằng để trang bị các thiết bị còn thiếu đặc biệt là bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, bàn ghế phục vụ phòng họp của Trung tâm do phụ thuộc vào không gian, phương án sắp xếp phù hợp với diện tích, mặt bằng trụ sở mới, do đó ảnh hưởng tiến độ mua sắm các trang thiết bị này.			Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn với tổng số tiền là 447.600.000 đồng; Đang thực hiện mua sắm giai đoạn 2
17	Hiệp Đức			Không gửi báo cáo					
18	Bình Phú			Không gửi báo cáo					
19	Cái Bè			Không gửi báo cáo					
20	Tân Thành	382/UBND-HC	02/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 6/2026	Không	Không	Không	- Đã đầu tư mua sắm mới các thiết bị đợt 1 với tổng kinh phí 449.226.000đ;
21	Phường Nhi Quý			Không gửi báo cáo					
22	Bình Trưng	108/BC-UBND	05/05/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026	- Đang điều chỉnh, bổ sung danh mục, yêu cầu kỹ thuật			Đã hoàn thành việc mua sắm giai đoạn 1 vào tháng 12/2025 với số tiền là
23	Phường Đạo Thạnh	188/BC-UBND	29/04/2026	Đang thực hiện	Không	Không	Không	Không	Đã hoàn thành giai đoạn 1, tổng kinh phí mua sắm 439.438.500 đồng; chưa báo cáo giai đoạn 2, không báo cáo thời gian hoàn thành và thời gian dự kiến của giai đoạn 2. Đang thực hiện giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành đến 30/5/2026.
24	Phường Mỹ Phong	1415/UBND-VP	09/04/2026	Đang thực hiện	Không	Không	Không	Không	Đã triển khai mua sắm đợt 1 (411.222.000đ). Đang thực hiện mua sắm đợt 2 (533.820.000đ), không ghi thời gian dự kiến hoàn thành.
25	Phường Thới Sơn	1274/BC-UBND	29/04/2026	Đang thực hiện	Không	Không	Không	Không	Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn 1, kinh phí thực hiện: 441.330.000 đồng;

Stt	Tên đơn vị	CV Báo cáo	Ngày, tháng	Trạng thái (Đã hoàn thành/ Đang thực hiện)	Dự kiến thời gian hoàn thành	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất bổ sung thiết bị cho TTPVHCC cấp xã	Số tiền	Ghi chú
1	Tân Phước 1			Không gửi báo cáo					
2	Tân Phước 2			Không gửi báo cáo					
3	Tân Phước 3	127/BC-UBND	09/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 05/2026		127/BC-UBND	713.590.000	
4	Hưng Thạnh	1922/BC-UBND và 1953/BC-UBND	10/04/2026 13/04/2026	Đã hoàn thành		Rà soát mua sắm, bổ sung năm 2026			
5	Tân Hương	82/BC- UBND	07/04/2026	Đang thực hiện	Quý III năm 2026	Trụ sở cũ, vướng mắc theo QĐ 10/2026/QĐ-TTg nên chưa đủ cơ sở triển khai ngay			
6	Châu Thành	1146/UBND-VP	09/04/2026	Đã hoàn thành					
7	Long Hưng	71/BC-UBND	10/04/2026	Chưa thực hiện		Do đang thực hiện quy trình sửa chữa, cải tạo và mở rộng TTPVHCC.			
8	Long Định	718/UBND-TH	07/04/2026	Đang thực hiện					Đã hoàn thành giai đoạn 1 (Quyết định số 1008/QĐ- UBND về việc giao bổ sung dự toán 450.000.000đ)
9	Vinh Kim	77/BC-UBND	14/04/2026	Đang thực hiện					Đã hoàn thành giai đoạn 1. Đang rà soát lại nhu cầu đầu tư giai đoạn 2.
10	Kim Sơn	1446/BC-UBND	07/04/2026	Đã hoàn thành					100% thiết bị đã đưa vào vận hành
11	Bình Thành	1308/BC-UBND	10/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 04/2026			407.461.320	Đã tổ chức đấu thầu
12	Phong Mỹ			Không gửi báo cáo					
13	Phường Cao Lãnh	68/BC-TTPVHCC và 1565/BC-UBND	07/04/2026 10/04/2026	Đã hoàn thành			68/BC-TTPVHCC	443.691.000	
14	Mỹ Trà			Không gửi báo cáo					
15	Mỹ Ngãi	90/BC-UBND	09/04/2026	Đang thực hiện		Thiếu kinh phí so với nhu cầu thực tế.	90/BC-UBND	743.000.000	
16	Mỹ Tho	426/UBND-HC	08/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 10/2026				Đã tổ chức mua sắm đợt 1 với tổng kinh
17	Bình Hàng Trung	727/UBND-HC	09/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026				
18	Tân Phú Đông	89/BC-UBND	10/04/2026	Đã hoàn thành					
19	Tân Thới	94/BC-UBND	13/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 05/2026				Đề xuất tiếp tục trang cấp
20	Gia Thuận	817/BC-UBND	01/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 10/2026				
21	Tân Đông			Không gửi báo cáo					
22	Tân Hòa	89/BC-UBND	10/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 4/2026	Không có			
23	Tân Điền	976/UBND-VHXXH	10/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 5/2026		Có	1.484.160.455	
24	Gò Công Đông	69/BC-UBND	03/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 4/2026				
25	Vinh Huru	100/BC-UBND	10/04/2026	Đã hoàn thành					
26	Long Bình	77/BC-UBND	10/04/2026	Đã hoàn thành					
27	Phú Thành	112/UBND-HC	06/04/2026	Đang thực hiện					Đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh
28	Tháp Mười	733/BC-UBND	01/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026	Không có			
29	Thanh Mỹ			Không gửi báo cáo					
30	Mỹ Quý	1273/BC-UBND	09/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 05/2026				Đã hoàn thành một số, chuyển nguồn
31	Độc Bình Kiều	1016/UBND-VH	13/04/2026	Đang thực hiện					
32	Trường Xuân	673/UBND-VHXXH	10/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026				Đã mua sắm nhưng chưa đủ
33	Phượng Thịnh	957/UBND-HC	23/03/2026	Đang thực hiện	Tháng 06/2026				Đang cải tạo sửa chữa trung tâm
34	Ba Sao			Không gửi báo cáo					
35	Lương Hòa Lạc	984/BC-UBND	07/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026				Có đề xuất bổ sung
36	Tân Thuận Bình	1428/BC-UBND và 2433/BC-UBND	10/04/2026	Đang thực hiện		Trung tâm Phục vụ hành chính công đang chuẩn bị thực hiện sửa chữa nên quy mô, bố trí không gian và nhu cầu sử dụng thực tế chưa được xác định ổn định, dẫn đến việc xác định danh mục, số lượng trang thiết bị, công cụ, dụng cụ cần đầu tư chưa đảm bảo sát với nhu cầu, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí hoặc thiếu đồng bộ.			Đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh phí 446.947.000 đồng.
37	Chợ Gao	1374/BC-UBND	09/04/2026	Đã hoàn thành					
38	An Thạnh Thủy	758/BC-UBND	06/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026	Máy tính cũ trên 5 năm chưa đáp ứng nhu cầu; Cán bộ mới		478.620.000	
39	Bình Ninh			Không gửi báo cáo					
40	Vinh Bình	121/BC-UBND	03/04/2026	Đã hoàn thành					
41	Đồng Sơn	23/TTPVHCC	10/04/2026	Đã hoàn thành					

42	Tân Phú Trung	110/BC-UBND	10/04/2026	Đã hoàn thành						Đã nghiệm thu đưa vào SD (16/12/2025)
43	Tân Nhuận Đông	672/UBND	13/04/2026	Đã hoàn thành						Hoàn thành trang bị năm 2025
44	Phú Hưu	960/UBND-CDS và	09/04/2026	Đã hoàn thành						Đề xuất Laptop, PC, Photocopy, Scan...
45	Tân Dương	943/UBND-VHXXH	10/04/2026	Đã hoàn thành						
46	Sa Đéc			Không gửi báo cáo						
47	Phong Hòa			Không gửi báo cáo						
48	Hòa Long	507/UBND-HC	09/04/2026	Đang thực hiện	Năm 2026	Chờ cải tạo trụ sở nên chưa mua bàn ghế				Đã hoàn thành 100% thiết bị CNTT
49	Lai Vung	104/BC-UBND	13/04/2026	Đang thực hiện		Cần thời gian rà soát do QĐ 10/2026 mới			399.640.000	
50	Lấp Vò	98/BC-UBND	14/04/2026	Đã hoàn thành			98/BC-UBND		470.000.000	
51	Mỹ Hiệp	632/UBND-HC	10/04/2026	Đã hoàn thành		Công chức hạn chế trong thẩm định, lựa			450.000.000	
52	Tân Phú			Không gửi báo cáo						
53	Thanh Hưng	1268/UBND-HC	08/04/2026	Đã hoàn thành					448.682.000	Đang lập dự toán thêm 425.240.000đ
54	An Hữu	62/BC-UBND	10/04/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026					Đề nghị bổ sung: gia hạn hệ thống
55	Mỹ Lợi	14/TTr-UBND	10/04/2026	Đang thực hiện	Quý II năm 2026					
56	Mỹ Đức Tây	604/UBND-HC	07/04/2026	Đang thực hiện				Đề nghị bổ sung thêm	717.200.000	Đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh
57	Tân Long	100/BC-UBND	31/03/2026	Đã hoàn thành						Kiên nghị bám sát QĐ 10/2026
58	Thường Phước	613/UBND-HC	07/04/2026	Đã hoàn thành		Một số thiết bị cũ yếu, chưa có Kiosk	613/UBND-HC		450.000.000	
59	Long Khánh	69/BC-UBND	06/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026	Giá cả tăng cao, định mức thấp				
60	Long Phú Thuận	373/UBND-HC và	08/04/2026	Đã hoàn thành						Đã hoàn thành mua sắm đúng tiêu chuẩn
61	An Hòa	114/BC-UBND	12/04/2026	Đã hoàn thành						Đang vận hành ổn định
62	Tam Nông			Không gửi báo cáo						
63	Phú Thọ	43/BC-TTPVHCC	08/04/2026	Đã hoàn thành						
64	Trầm Chim	140/BC-UBND	08/04/2026	Đã hoàn thành			140/BC-UBND		290.500.000	
65	Phú Cường			Không gửi báo cáo						
66	An Long	446/UBND-CDS	01/04/2026	Đang thực hiện						
67	Thanh Bình	721/UBND-HC	13/04/2026	Đã hoàn thành						Đề xuất thiết bị đầu tư mới
68	Tân Thành	580/UBND-HC	13/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 06/2026	Kinh phí hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ			471.500.000	Đang lập danh mục, chọn nhà thầu
69	Thanh Phú			Không gửi báo cáo						
70	Mỹ Thành	305/UBND-TTPVHCC	Tháng 4/2026	Đang thực hiện						
71	Long Tiên	96/BC-UBND	09/04/2026	Đã hoàn thành						Đã hoàn thành thanh quyết toán
72	Ngũ Hiệp	949/BC-UBND	10/04/2026	Đã hoàn thành						
73	Hiệp Đức			Không gửi báo cáo						
74	Bình Phú			Không gửi báo cáo						
75	Cái Bè			Không gửi báo cáo						
76	Hội Cư	760/UBND-VHXXH	08/04/2026	Đang thực hiện	Quý II/2026	Hết thời gian chính lý năm ngân sách,				Đang lập thủ tục bổ sung
77	Hầu Mỹ	831/UBND-KT	17/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 4/2026					Đã hoàn thành mua sắm đợt 1
78	Mỹ Thiện	10/BC-TTPVHCC	02/04/2026	Đang thực hiện	Quý III/2026					Đã thực hiện giai đoạn 1: 450.000.000
79	Tân Hồng	1020/UBND-HC	20/04/2026	Đang thực hiện						Đã thực hiện giai đoạn 1: 448.000.000
80	Tân Thành			Không gửi báo cáo						
81	Tân Hộ Cơ	607/UBND-HC	12/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 5/2026					Đề xuất bổ sung kinh phí
82	An Phước	431/UBND-HC	08/04/2026	Đang thực hiện						Đã thực hiện giai đoạn 1: 450.000.000 đồng, đang thực hiện mua sắm giai đoạn 2: 612.020.000 đồng.
83	Phường An Bình	945/UBND-VX và	09/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 04/2026					Đề xuất bổ sung nguồn vốn
84	Phường Hồng Ngự	1178/UBND	10/04/2026	Đang thực hiện						Đã thực hiện giai đoạn 1: 450.000.000
85	Thường Lạc	961/BC-UBND	14/04/2026	Đã hoàn thành						Không có nhu cầu mua thiết bị còn lại
86	Phường Trung An	2334/UBND-VP	07/04/2026	Đã hoàn thành						Đã bố trí, trang bị và mua sắm
87	Phường Gò Công	193/BC-UBND	07/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 05/2026					
88	Phường Long Thuận	541/UBND	02/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 04/2026					
89	Phường Sơn Quý	82/BC-UBND	09/04/2026	Đang thực hiện	Quý 2/2026	Máy móc cũ, yếu, hư hỏng		Đề xuất cấp bổ sung	823.080.000	Đang lập hồ sơ thủ tục thêm
90	Phường Bình Xuân	89/BC-UBND	07/04/2026	Đã hoàn thành		Không có				
91	Phường Mỹ Phước Tây	146/UBND-PVHXXH	08/04/2026	Đã hoàn thành						
92	Phường Thanh Hóa	192/UBND-HCC	07/04/2026	Đang thực hiện	Tháng 04/2026					
93	Phường Cai Lậy	319/BC-UBND	10/04/2026	Đang thực hiện						
94	Phường Mỹ Tho	2745/UBND-TTPVHCC	03/04/2026	Đang thực hiện						Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn 1 với tổng số tiền là 449.805.600 đồng; Đang thực hiện mua sắm giai đoạn 2.
95	Phường Nhi Quý			Không gửi báo cáo						
96	Bình Trưng			Không gửi báo cáo						
97	Mỹ Tịnh An	2433/BC-UBND	09/04/2026	Đang thực hiện		Do Trung tâm đang thực hiện dự án xây				Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn 1 với
98	Phường Đạo Thạnh			Không gửi báo cáo						
99	Phường Mỹ Phong			Không gửi báo cáo						
100	Phường Thới Sơn			Không gửi báo cáo						

101	Mỹ An Hưng	1105/UBND-VX	09/04/2026	Đã hoàn thành				Đã hoàn thành 100% tại TTPVHCC
102	Tân Khánh Trung	735/UBND-KT	02/04/2026	Đã hoàn thành				Đã thực hiện xong năm 2025