

Số: /NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường
ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 (lần 2)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X - KỲ HỌP ĐỘT XUẤT LẦN THỨ NHẤT**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2.

2. Mục tiêu đầu tư (điều chỉnh): Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, kết nối các trung tâm, đô thị, khu dân cư. Khai thác đồng bộ, có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông sẵn có trên tuyến. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự cũng như trong khu vực.

3. Quy mô đầu tư (điều chỉnh):

a) Phần đường:

- Mở rộng nền, mặt đường đạt cấp IV - đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, thảm bê tông nhựa nóng, tải trọng trục 10 tấn, gồm:

+ Đoạn 1: Chiều dài khoảng 9,71km, điểm đầu tiếp giáp cầu Sở Thượng (thành phố Hồng Ngự) và đoạn cuối tiếp giáp với đoạn đầu đã mở rộng qua trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự.

+ Đoạn 2: Chiều dài khoảng 8,354km, điểm đầu tiếp giáp với đoạn cuối đã mở rộng qua trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự và điểm cuối tiếp giáp với đoạn đầu đã mở rộng xã Thường Phước 1.

- Đầu tư mới đoạn tuyến tránh kết nối đường ĐT.841 – cầu Sở Thượng 2 dài khoảng 1,12km đạt thiết kế cấp IV - đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, thảm bê tông nhựa nóng.

- Bổ sung thảm bê tông nhựa nóng theo đường hiện hữu từ Khu dân cư Thường Phước đến cầu Thường Phước dài khoảng 2,35km, gồm:

+ Đoạn 1: Từ Km20+372 đến Km21+622 mặt đường rộng 12m, dài khoảng 1,25km.

+ Đoạn 2: Từ Km21+622 đến Km22+724 mặt đường rộng 14x2m+3m (dải phân cách giữa rộng 3m) = 31m, dài khoảng 1,1km.

b) Phần cầu:

Xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, tải trọng thiết kế HL93 theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017; khổ cầu rộng 10m, chiều dài khoảng 260m. Đường vào cầu thiết kế cấp IV - đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, thảm bê tông nhựa nóng. Đường dân sinh 2 bên cầu phù hợp với quy hoạch đô thị khu vực 2 bên mố cầu Sở Thượng 2.

c) Công thoát nước:

- Xây dựng công thoát nước ngang.

- Bổ sung công thoát nước mặt các đoạn qua khu dân cư dọc tuyến và cải tạo mương phục vụ tưới tiêu.

d) Hệ thống an toàn giao thông:

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT và đường thủy QCVN 39:2020/BGTVT.

e) Hệ thống chiếu sáng:

Bổ sung xây dựng mới bố trí trên cầu và đường đầu cầu.

4. Nhóm dự án: B.

5. Tổng mức đầu tư dự án (điều chỉnh giảm): 328,157 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng (điều chỉnh tăng): 241,830 tỷ đồng;

- Chi phí GPMB (điều chỉnh tăng): 62,840 tỷ đồng;

- Chi phí QLDA, tư vấn, khác (điều chỉnh giảm): 20,243 tỷ đồng;

- Chi phí dự phòng (điều chỉnh giảm): 3,244 tỷ đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn (điều chỉnh):

a) Vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2016-2020: 120 tỷ đồng.

b) Vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2021-2025: 208,157 tỷ đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

8. Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2019-2023.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2019: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2020: Thực hiện 50% giải phóng mặt bằng và 10% khối lượng thi công xây dựng.

- Năm 2021: Thực hiện 90% giải phóng mặt bằng và 50% khối lượng thi công xây dựng.

- Năm 2022: Thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng và 90% khối lượng thi công xây dựng.

- Năm 2023: Thực hiện hoàn thành công trình và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án.

10. Các nội dung khác:

a) Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân Tỉnh.

b) Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

c) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tỉnh làm Chủ đầu tư hợp phần xây lắp. Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự và Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự làm Chủ đầu tư hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng phần Dự án đi qua địa bàn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa X, Kỳ họp đột xuất lần thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT;
- Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông;
- TT.HĐND, UBND H.Hồng Ngự, TP.Hồng Ngự;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng