

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, khóa X

Để chuẩn bị cho kỳ họp đột xuất lần thứ nhất HĐND Tỉnh khoá X, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức cuộc họp Ban để thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KT-NS. Ban KT-NS xin báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

A. Thẩm tra Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND Tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 (lần 2)

I. Thẩm tra nội dung Tờ trình:

1. Sự cần thiết điều chỉnh Chủ trương đầu tư:

Dự án nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 07/12/2019, đến hết năm 2021 dự án đã triển khai được khoảng 43,1% giá trị công trình (tương đương 141,42 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án phát sinh một số hạn mục cần thiết phải đầu tư nhằm nâng cấp, chỉnh trang bộ mặt khu dân cư, khu đô thị mà một số đoạn đường đi qua, từ đó đã làm tăng quy mô đầu tư của dự án so với phê duyệt ban đầu. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường ĐT841 và xây mới cầu Sở Thượng 2 (lần 2) là cần thiết và đảm bảo các quy định của Luật đầu tư công.

2. Nội dung Tờ trình:

Xét tờ trình, Ban KT-NS có ý kiến như sau:

1. Nội dung điều chỉnh lần này chủ yếu xem xét điều chỉnh tăng quy mô đầu tư của dự án so với phê duyệt ban đầu; điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư cho phù hợp với quyết định đầu tư, bổ sung thêm chủ đầu tư thuộc hợp phần GPMB và điều chỉnh cơ cấu hạng mục chi phí thực hiện dự án, Cụ thể:

- Tăng quy mô do Nâng cấp mặt đường thảm bê tông nhựa nóng theo đường hiện hữu từ Khu dân cư Thường Phước đến cầu Thường Phước dài khoảng 2,35km.

- Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư: 328,157 tỷ đồng (trước 328,171 tỷ đồng, giảm 0,014 tỷ đồng);

- Điều chỉnh cơ cấu hạng mục chi phí:

+ Điều chỉnh tăng chi phí xây dựng: +31,063 tỷ đồng (từ 210,767 tỷ lên 241,830 tỷ đồng);

+ Điều chỉnh tăng chi phí GPMB: +0,562 tỷ đồng (từ 62,278 tỷ lên 62,840 tỷ đồng);

+ Điều chỉnh giảm chi phí QLDA, tư vấn, khác: -5,049 tỷ đồng (từ 25,292 tỷ xuống còn 20,243 tỷ đồng);

+ Điều chỉnh giảm chi phí dự phòng: -26,59 tỷ (từ 29,834 tỷ đồng xuống 3,244 tỷ đồng);

- Bổ sung UBND Huyện Hồng Ngự, UBND Thành phố Hồng Ngự làm chủ đầu tư hợp phần GPMB đi qua địa bàn.

2. Kiến nghị UBND Tỉnh:

- Đối với phần căn cứ Tờ trình của UBND Tỉnh đề nghị bỏ phần Căn cứ Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Nguyễn Tất Thành 2.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức quản lý chặt chẽ công tác triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra và không làm tăng tổng mức đầu tư dự án.

Qua đó, Ban KTNS nhận thấy đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tạo yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả.

Ban KTNS kiến nghị HĐND Tỉnh xem xét thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 như UBND Tỉnh trình.

3. Thông tin chung dự án:

a) Tên dự án: Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2.

b) Chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tỉnh làm Chủ đầu tư hợp phần xây lắp.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự và Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự làm Chủ đầu tư hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng phần Dự án đi qua địa bàn.

c) Đối tượng thụ hưởng của dự án: Người dân ở thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

d) Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

đ) Tổng vốn thực hiện dự án: 328,157 tỷ đồng, gồm vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2016-2020: 120 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2021-2025: 208,157 tỷ đồng.

e) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023.

g) Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự và Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.

II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết:

Qua xem xét, Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Đề nghị bổ sung cơ cấu hạng mục chi phí của dự án vào Nghị quyết.

Đề nghị HĐND Tỉnh xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết

B. Thẩm tra Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của UBND Tỉnh về Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

I. Thẩm tra nội dung Tờ trình:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội Về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Viết tắt: Nghị quyết số 43 của Quốc hội).

Thực hiện số Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và Thông báo Kết luận số 934-TB/TU ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh- An Hữu đã được HĐND Tỉnh thống nhất thực hiện dự án và giao UBND Tỉnh làm chủ đầu tư dự án tại Nghị quyết số 90/NQ-HĐND. Tuy nhiên, đến ngày 11/01/2022 Quốc hội ban hành Nghị quyết 43/NQ-QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, theo đó dự án này đã có sự thay đổi lớn về phương thức triển khai thực hiện như dự án chuyển sang thực hiện bằng vốn đầu tư công, dự án được chia thành 02 hợp phần: 01 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 01 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và một số điều chỉnh khác phù hợp với quy định về đầu tư công. Để dự án triển khai được thuận lợi, tạo sự đồng thuận của người dân, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra và thực hiện phân cấp

quản lý dự án theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Do đó, việc UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thống nhất thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp là cần thiết và phù hợp với chủ trương của Tỉnh.

3. Thẩm tra nội dung Tờ trình

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:

1. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, được UBND Tỉnh trình có một số điểm thay đổi lớn so với Dự án lần trước tại Nghị quyết số 90/NQ-HĐND tại kỳ họp lần thứ 3. Cụ thể:

- Dự án được chia làm 02 hợp phần: hợp phần 01 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hợp phần 2 đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang; trước đây chỉ 01 hợp phần toàn tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu;

- Dự án thực hiện toàn bộ bằng vốn đầu tư công, giai đoạn 2021-2025; trước đây đầu tư theo hình thức PPP (vốn nhà nước 50%, vốn tư nhân 50%);

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 giảm còn: 6.029 tỷ (số tròn); trước đây khái toán giai đoạn 1 là: 6.476 tỷ (số tròn);

- Các nội dung còn lại cơ bản thay đổi không lớn so với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh làm rõ thêm các nguồn vốn đầu tư;

Để làm cơ sở cho UBND Tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho UBND Tỉnh là cơ quan chủ quản thực hiện hợp phần Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị HĐND Tỉnh thống nhất thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu bằng vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 và giao cho UBND Tỉnh là cơ quan chủ quản thực hiện hợp phần Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin chung một số nội dung chính của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,20km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23km.

- Điểm đầu: Giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4km), thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điểm cuối: Giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km), thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Nhu cầu sử dụng đất đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp khoảng 87,41ha (Trong đó: đất ở là 2,72ha; đất trồng lúa 57,11ha; đất trồng cây lâu năm 7,64ha; đất trồng hàng năm khác 10,18ha và đất công cộng, giao thông 09,76ha). Hộ dân bị ảnh hưởng 96, hộ dân di dời 59.

- Tổng vốn thực hiện toàn dự án (dự kiến): Giai đoạn 1 với quy mô mặt cắt ngang $B_n=17m$ là: 6.029 tỷ đồng (Trong đó: Dự án thành phần 1: Từ Km0 đến khoảng Km18+200 từ xã An Bình, huyện Cao Lãnh đến xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với chiều dài khoảng 18,20 km trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.307 tỷ đồng).

- Vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

- Dự kiến tiến độ và thời gian thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Qua xem xét Dự thảo dự thảo Nghị quyết của UBND Tỉnh trình, Ban KT-NS cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết và đề nghị điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung sau:

- Tên Nghị quyết đề nghị điều chỉnh thành “Về việc thống nhất thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu”. Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050¹.

- Bổ sung căn cứ: “Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội Về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”;

- Bổ sung các nội dung: Mục tiêu Dự án, các nguồn vốn thực hiện dự án;

- Bổ sung “Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thống nhất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu”, đồng thời điều chỉnh “Điều 3” thành “Điều 4”.

Đề nghị HĐND Tỉnh xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết.

C. Thẩm tra Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích đất trồng lúa để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

I. Thẩm tra Tờ trình:

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết:

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 – 2025; các văn bản có liên

¹ - Quyết định 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Tờ trình số 1461/TTr-BGTVT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

quan² và trên cơ sở nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là đúng quy định và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đồng Tháp.

2. Thẩm tra nội dung Tờ trình:

Xét nội dung tờ trình, Ban KT-NS có ý kiến như sau:

Theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 – 2025, theo đó, Tỉnh Đồng Tháp: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 - 2025 đất trồng lúa là 192.446 ha, giảm 2.833 ha so với năm 2020 là 195.279 ha.

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ và HĐND Tỉnh đã thống nhất chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án với tổng diện tích là 255,61 ha (trong đó: năm 2021: 167,69 ha; năm 2022: dự kiến là 57,92 ha); diện tích đất trồng lúa nước còn được chuyển đổi mục đích sử dụng là 2.577,39 ha;

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã phát sinh 03 dự án mới có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện với tổng diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp cần bổ sung năm 2022 là 18,89 ha, các công trình dự án này tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có diện tích sử dụng đất lúa dưới 10ha là phù hợp với quy định và kế hoạch sử dụng đất trồng lúa nước của Tỉnh.

Ban KTNS đề nghị HĐND Tỉnh xem xét thống nhất với nội dung UBND Tỉnh trình.

II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Qua thẩm tra Ban KT-NS cơ bản thống nhất nhất với dự thảo Nghị quyết và có ý kiến như sau:

- Về phần căn cứ đề nghị bổ sung “Thực hiện Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 – 2025”;

- Tại Điều 1. Đề nghị điều chỉnh lại “Thống nhất chuyển mục đích đất trồng lúa để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

Đề nghị HĐND tỉnh xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết

²- Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

D. Thẩm tra Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của UBND Tỉnh về việc giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021.

I. Thẩm tra nội dung Tờ trình:

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện văn bản số 14832/BTC-NSNN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, giao dự toán vốn sự nghiệp do ngân sách trung ương bổ sung năm 2021 giao cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 là cần thiết và phù hợp với quy định³.

2. Nội dung Tờ trình

Xét nội dung tờ trình, Ban KT-NS có ý kiến như sau:

Ngày 27/12/2021 tỉnh Đồng Tháp được ngân sách trung ương bổ sung dự toán năm 2021, với số tiền 931 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để tiếp tục thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính cho đến khi Thông tư quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực thi hành. Để nguồn kinh phí này phân bổ, triển khai thực hiện đúng theo quy định. Ban KTNS đề nghị UBND Tỉnh lưu ý trong giao dự toán cho các đơn vị sử dụng cần đảm bảo tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn sự nghiệp quy định tại Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ban KTNS đề nghị HĐND Tỉnh xem xét thống nhất với nội dung UBND Tỉnh trình.

³ Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Qua xem xét, Ban KT-NS cơ bản thống nhất với Dự thảo dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên đề nghị điều chỉnh một số nội dung sau:

- Tiêu đề Nghị quyết đề nghị bổ sung cụm từ “bổ sung” vào trước cụm từ “dự toán”.

- Tại Điều 1 đề nghị bổ sung cụm từ “bổ sung” vào trước cụm từ “dự toán”.

Đề nghị HĐND Tỉnh xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách được trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, khóa X.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Tô Hoàng Khương