

Số: 1072 /SKHĐT-ĐTTĐ
V/v đề nghị phát sinh chi phí tiền
điện vận hành thiết bị y tế, thiết bị
công trình thuộc Dự án đầu tư xây
dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 1485/SYT-KHTC ngày 18/4/2022 về việc xin chủ trương phát sinh chi phí tiền điện cho vận hành công trình Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (700 giường);

Ngày 26/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp gồm các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế và Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (*Biên bản họp – gửi đính kèm*);

Trên cơ sở ý kiến của các ngành thống nhất tại cuộc họp ngày 26/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét các nội dung như sau:

1. Theo báo cáo của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Công văn số 1485/SYT-KHTC ngày 18/4/2022:

1.1. Dự án đầu tư xây Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, có 03 gói thầu xây lắp (gói thầu số 29, 30, 31) và 18 gói thầu Mua sắm hàng hóa (gói thầu số 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 22b, 23, 24, 25a, 25b, 26, 27, 28) đã thực hiện hoàn thành theo hợp đồng, đang trong quá trình chờ Bộ Xây dựng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và Bộ Tài nguyên môi trường cấp giấy phép môi trường.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chờ nghiệm thu từ tháng 10, 11, 12/2021, tháng 01/2022 và tiền điện kỳ tháng 02/2022 đến tháng 06/2022 trong quá trình chờ Bộ Xây dựng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định và Bộ Tài nguyên môi trường cấp giấy phép môi trường; trong khi đó, công tác vận hành và bảo quản trang thiết bị tại công trình vẫn phải đảm bảo nguồn điện liên tục, xuyên suốt để bảo quản các thiết bị đã lắp đặt đúng tiêu chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nhất là các thiết bị quan trọng như: *Máy chụp cộng hưởng từ (MRI), Hệ thống máy chủ, Máy chụp mạch xóa nền (DSA), Máy chụp CT Scanner,...* các loại thiết bị này có tổng giá trị khoảng 92 tỷ đồng.

Do đó có phát sinh chi phí tiền điện phục vụ cho công tác vận hành và bảo quản trang thiết bị tại công trình và điện chiếu sáng bảo vệ công trình chưa thanh toán với Điện lực thành phố Cao Lãnh, với giá trị dự kiến khoảng 1.201.469.581 đồng.

1.2. Hiện tại, theo báo cáo của Chủ đầu tư giá trị dự kiến xử phạt các nhà thầu chậm tiến độ khoảng 2.030.000.000 đồng; để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bảo quản các thiết bị và hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện thanh toán tiền điện công trình trong khoảng thời gian chờ Bộ Xây dựng nghiệm thu đưa công trình

vào sử dụng (dự kiến đến tháng 06/2022), Chủ đầu tư kiến nghị cấp thẩm quyền cho phép được sử dụng từ chi phí xử phạt các nhà thầu chậm tiến độ để thanh toán với Điện lực thành phố Cao Lãnh, với giá trị dự kiến thanh toán khoảng 1.201.469.581 đồng.

2. Đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

2.1. Qua báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến thống nhất của các ngành tại cuộc họp ngày 26/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND Tỉnh xem xét chấp thuận cho phép Chủ đầu tư được sử dụng từ chi phí xử phạt các nhà thầu chậm tiến độ (khoảng 2.030.000.000 đồng) để thanh toán với Điện lực thành phố Cao Lãnh, với giá trị dự kiến thanh toán khoảng 1.201.469.581 đồng; số tiền xử phạt của các nhà thầu còn lại Chủ đầu tư nộp ngân sách theo quy định.

2.2. Sau khi được UBND Tỉnh chấp thuận các nội dung phát sinh chi phí nêu trên, Chủ đầu tư tổ chức tổng hợp các nội dung phát sinh từ lúc triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay để lập hồ sơ điều chỉnh dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

Kính trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, ĐTTĐ.ntl.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn