

Số: 2577/SKHĐT-ĐTĐ

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 9 năm 2022

V/v đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3 - Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt nhiệm vụ Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về việc kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND.HC ngày 02/02/2021 của UBND Tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Hợp đồng số 04/HĐTVLQH-SKHĐT ngày 30/9/2021 được ký giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Liên danh Công ty EAI 43 (EAI 43) - Công ty TNHH TVTKXD Không gian Kiến trúc Quốc tế (EAI/VN) - Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI) - Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp (Sub-NIAPP) - Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển giao thông vận tải (TDSI) - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) - Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (TTQHDT), về việc Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 294/UBND-ĐTĐ ngày 10/8/2022 của UBND Tỉnh, về việc lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 262/TB-VPUBND ngày 26/8/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh, về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội thảo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15/9/2022 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện Liên danh Nhà thầu tư vấn, về việc xem xét gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03 - Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*Gửi kèm theo*).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo như sau:

## **I. Tình hình triển khai thực hiện gói thầu.**

**1.** Gói thầu số 3 - Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 66/QĐ-SKHĐT ngày 01/9/2021.

Trong đó:

- Giá trị trúng thầu: 48.959.000.000 đồng/49.507.124.000 đồng (dự toán gói thầu).
- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty EAI 43 (EAI 43) - Công ty TNHH TVTKXD Không gian Kiến trúc Quốc tế (EAI/VN) - Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI) - Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp (Sub-NIAPP) - Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển giao thông vận tải (TDSI) - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) - Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (TTQHDT).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

**2.** Gói thầu số 3 - Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng (từ ngày 30/9/2021 đến ngày 30/9/2022). Đến nay Nhà thầu đã thực hiện hoàn thành khoảng 70% khối lượng và đang gửi các Bộ, ngành Trung ương, UBND các Tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long góp ý dự thảo nhưng thời gian thực hiện hợp đồng sắp hết hạn.

**3.** Ngày 15/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) tổ chức cuộc họp với đại diện Liên danh Công ty EAI 43 (EAI 43) - Công ty TNHH TVTKXD Không gian Kiến trúc Quốc tế (EAI/VN) - Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI) - Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp (Sub-NIAPP) - Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển giao thông vận tải (TDSI) - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) - Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (TTQHDT) và các bên thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3 nêu trên đến ngày 28/4/2023 (từ ngày 30/9/2022 + 210 ngày), đồng thời xác định việc chậm tiến độ là do các yếu tố khách quan.

*Lý do gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do yếu tố khách quan:*

- *Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp nên phải tạm ngưng thực hiện **64 ngày**, vì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 14/7/2021 đến ngày 15/9/2021 (theo Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13/7/2021 đến Quyết định số 1308/QĐ-UBND-HC ngày 04/9/2021 của UBND Tỉnh).*

- *Theo Kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 tại Công văn số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, dự kiến được xem xét, phê duyệt vào tháng 12/2022 (kể ngày 04/12/2022 đến ngày 31/12/2022 là **28 ngày**).*

- *Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch ngành quốc gia và Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung và cụ thể hóa vào 34 chuyên đề của tỉnh Đồng Tháp (Theo Phụ lục đính kèm), để báo cáo UBND Tỉnh thông qua (kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/4/2023 là **118 ngày**).*

*Trong đó:*

- + Nội dung chuyên đề 1 đến chuyên đề 9: 30 ngày.
- + Nội dung chuyên đề 10 đến chuyên đề 18: 30 ngày.
- + Nội dung chuyên đề 19 đến chuyên đề 27: 30 ngày.
- + Nội dung chuyên đề 28 đến chuyên đề 34: 28 ngày.

## **II. Ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư).**

1. Gói thầu số 3 - Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 66/QĐ-SKHĐT ngày 01/9/2021 và ký Hợp đồng số 04/HĐTVLQH-SKHĐT với Nhà thầu tư vấn vào ngày 30/9/2021, có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng (từ ngày 30/9/2021 đến ngày 30/9/2022) nhưng đến nay thời gian thực hiện hợp đồng sắp hết hạn.

Thời gian để Nhà thầu tư vấn tiếp tục thực hiện hoàn thiện các công việc còn lại của hợp đồng trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch và rà soát, cập nhật, bổ sung cụ thể hóa vào 34 chuyên đề của tỉnh Đồng Tháp là 210 ngày (*theo các lý do gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên*).

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

*“Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.*

Trên cơ sở quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đề nghị UBND Tỉnh xem xét, cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3 - Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Nhà thầu tư vấn đến **ngày 28/4/2023** (ngày hết hợp đồng: 30/9/2022 + 210 ngày).

Kính trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VP, ĐTTĐ.lvl.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**