

Số: 119 /BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO TUẦN
Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
của ngành Kế hoạch và Đầu tư
(từ ngày 29/8 đến ngày 05/9/2022)

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPUBND, ngày 07/02/2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022;

Thực hiện Công văn số 675/VPUBND-KT, ngày 11/3/2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

1. Về công tác đăng ký doanh nghiệp (DN):

- Có 02 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 69 tỷ đồng (giảm 16 DN so với tuần trước); có 25 đơn vị trực thuộc DN đăng ký hoạt động (tăng 05 đơn vị so với tuần trước); không phát sinh DN giải thể (tuần trước có 01 DN giải thể), thông báo giải thể 04 DN, không phát sinh DN tạm ngừng hoạt động (tuần trước: thông báo giải thể 03 DN, tạm ngừng hoạt động 01 DN).

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 02/09/2022, thành lập mới 538 DN với tổng số vốn đăng ký là 3.885,8 tỷ đồng; giải thể 377 DN (trong đó có 317 DN giải thể bắt buộc do thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu DN), tạm ngừng hoạt động là 225 DN và tái hoạt động 140 DN. Số DN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh ước khoảng 4.700 DN.

2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Dự Hội thảo khoa học “Chế biến sâu - Giải pháp phát triển giá trị sản phẩm sen tỉnh Đồng Tháp”.

- Chuẩn bị phối hợp với Hội nông dân Tỉnh tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề “Khởi sự lập nghiệp sáng tạo từ nguồn tài nguyên bản địa”.

- Họp trực tuyến với Cục Phát triển doanh nghiệp về chương trình khởi nghiệp.

3. Tình hình khôi phục dự án đầu tư tư nhân:

3.1. Từ đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận **hồ sơ Đề xuất đầu tư của các doanh nghiệp theo Luật Đầu tư** (*Sở KH&ĐT đã và đang tổ chức lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét*): 69 dự án.

Tuy nhiên, **chỉ có 16 dự án** đã có ý kiến về chủ trương như sau:

a. UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng;

b. Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 713 tỷ đồng;

c. UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư là 952 tỷ đồng;

d. UBND Tỉnh chấp thuận hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho 06 dự án;

d. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án, với tổng vốn đầu tư là 468 tỷ đồng (không trùng dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh).

3.2. Các hồ sơ đề xuất dự án còn lại (**53 hồ sơ**): chưa đáp ứng theo quy định nên phúc đáp Nhà đầu tư, đã có ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh giao các đơn vị thực hiện, đang phối hợp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương hoặc đang đề nghị hướng dẫn của Bộ, ngành,...

3.3. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 (tính đến ngày 02/9/2022) có **61** dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/ chấp thuận nhà đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư: **7.523** tỷ đồng:

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.223 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai xây dựng: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.267 tỷ đồng.

- Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư: 28 dự án, tổng vốn đầu tư là 3.940 tỷ đồng (*trong đó có 13 dự án đang chậm thực hiện các thủ tục, nhà đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện*).

- Dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án: 01 dự án, vốn đầu tư 93 tỷ đồng.

3.4. Ngoài ra, tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thu hút, hỗ trợ thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh, kết nối với các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu đầu tư như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn JFC Nhật Bản, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm, Tập đoàn Masterise;...

(Đính kèm Biểu số 3 và 02 phụ lục danh mục dự án từ 2020 - 2022)

4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022:

4.1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2022 (kể cả vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang) của Tỉnh là **5.906,852 tỷ đồng** (kể cả 48,3 tỷ đồng vốn vay lại) > **5.752,835 tỷ đồng** (báo cáo tháng 7 năm 2022), do cập nhật bổ sung vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài là 150,017 tỷ đồng và giao vốn tăng thu XSKT năm 2020 là 4 tỷ đồng. Trong đó:

- a. Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang: **805,725 tỷ đồng.**
- b. Kế hoạch vốn năm 2022: **5.101,127 tỷ đồng.**

4.2. Kết quả giải ngân và ước giải ngân cả năm:

a. Giải ngân đến ngày 30/8/2022 là **2.316,162 tỷ đồng/5.906,852 tỷ đồng**, đạt **39,21%** cao hơn **19,21%** so với cùng kỳ (giải ngân đến ngày 30/8/2021, **đạt 21,0%**).

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	KH năm 2022	Giá trị giải ngân (đến ngày 30/8/2022)	
			Tổng số	Tỷ lệ
	TỔNG SỐ	5.906.852	2.316.162	39,21%
A	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022	5.101.127	1.988.297	38,98%
A.1	Giao ngay từ đầu năm	4.550.562	1.885.574	41,44%
I	Vốn ngân sách địa phương	3.375.262	1.532.664	45,41%
1	Vốn ngân sách tập trung	1.036.485	463.314	44,70%
2	Nguồn thu sử dụng đất	800.000	379.510	47,44%
3	Vốn xổ số kiến thiết	1.500.000	689.511	45,97%
4	Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp	38.777	330	0,85%
II	Vốn ngân sách Trung ương	1.175.300	352.909	30,03%
1	Vốn trong nước	630.000	213.806	33,94%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	545.300	139.103	25,51%
A.2	Giao bù sung trong năm	550.565	102.723	18,66%
1	Vốn số dự toán năm 2020	70.000	20.418	29,17%
2	Vốn tăng thu XSKT năm 2020	480.565	82.305	17,13%
B	Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang	805.725	327.865	40,69%
I	Vốn ngân sách Trung ương	655.708	281.955	43,00%
1	Vốn trong nước	546.836	277.697	50,78%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	108.871	4.257	3,91%
II	Vốn ngân sách địa phương	150.017	45.911	30,60%
1	Vốn ngân sách tập trung	30.062	1.586	5,28%
2	Vốn xổ số kiến thiết	119.955	44.324	36,95%

b. Ước giải ngân cả năm 2022:

- Địa phương phấn đấu giải ngân cả năm 2022 đạt 100% kế hoạch.

4.3. Khó khăn và nguyên nhân:

Tất cả các khó khăn và nguyên nhân đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tại Báo cáo số 5313/BC-BKHĐT ngày 02/8/2022 và ở tỉnh Đồng Tháp có những khó khăn và nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của Tỉnh, như: (i) sự chênh lệch giữa giá đất Nhà nước thu hồi với giá đất do nhà đầu tư đền bù, bao gồm cả diện tích theo cơ chế thỏa thuận, dẫn tới sự so sánh của người dân, khiếu nại, khiếu kiện...; (ii) Công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo, đất công bị người dân lấn chiếm, không xác định nguồn gốc đất đai của các thửa đất bị thu hồi; (iii) Quy trình thủ tục pháp lý của công tác thu hồi đất một số nơi chưa chặt chẽ, công khai minh bạch; (iv) các dự án quy mô lớn với tiến độ yêu cầu nhanh dẫn đến nhu cầu về đất san lấp, vật liệu xây dựng là rất lớn nhưng nguồn cung không thể đáp ứng dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài và tiến độ giải ngân vốn không đạt quy định; (v) Chất lượng chuẩn bị dự án thấp, công tác khảo sát, thiết kế dự án chưa tốt dẫn tới nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giải ngân vì lại vướng mắc về quy hoạch, địa điểm, phải điều chỉnh đơn giá dẫn đến phải thay đổi hoặc điều chỉnh lại dự án; (vi) Giải ngân những tháng đầu năm thấp và tăng mạnh trong những tháng cuối năm vì cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng và tạm ứng. Theo quy định của Luật Xây dựng, các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. *Thời gian này thường mất khoảng từ 6 đến 8 tháng, do đó tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm;* (vii) Giá nguyên, nhiên vật liệu, xăng dầu trong những tháng đầu năm 2022 tăng cao, có tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất để san lấp mặt bằng... dẫn đến nhà thầu trúng thầu, ký hợp đồng trọn gói thi công cầm chừng, **chờ chính sách điều chỉnh giá hợp đồng và giá vật liệu xây dựng.**

- Khâu tổ chức thực hiện của một số Chủ đầu tư còn thiếu sự quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

II. Phương hướng hoạt động tuần tới:

1. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (ngày 07 - 09/9/2022).

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị về việc đề nghị giới thiệu địa điểm để Công ty Fly Feed Group nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nuôi ruồi lính đen và nhà máy chế biến sản phẩm từ ruồi lính đen tại Đồng Tháp.

- Báo cáo về việc bổ sung quy hoạch dự án Làng Xoài Sếu hữu cơ kết hợp nghỉ dưỡng tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông.

2. Tham mưu UBND Tỉnh:

- Báo cáo về nội dung giám sát của Ban pháp chế HĐND Tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các Chỉ số API, PAR, SIPAS, PCI, DDCI.

- Triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022.

3. Phối hợp theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

4. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất là các dự án, công trình quan trọng sử dụng vốn lớn và nhiều nguồn vốn), *kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của Chủ đầu tư* để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và Chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND Tỉnh quản lý và điều hành sớm đưa dự án hoàn thành trước tiến độ đề ra. Đồng thời, định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Tham mưu UBND Tỉnh có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và kiên quyết tham mưu, đề xuất điều chuyển vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí hoặc thực hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục. Tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh danh sách các Chủ đầu tư thực hiện chậm để UBND Tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Trên đây là Báo cáo tuần tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2022 của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Noi nhận:

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- VP UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Các phòng: NV, ĐKKD, HTĐT, Trung tâm HTDN&KN;
- Lưu VT, TH. (Phong).

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu