

Số: 94/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TUẦN

Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 27/6 đến ngày 04/7/2022)

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPUBND, ngày 07/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022;

Thực hiện Công văn số 675/VPUBND-KT, ngày 11/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

1. Về công tác đăng ký doanh nghiệp (DN):

- Có 12 DN thành lập mới với tổng số vốn 47 tỷ đồng (giảm 08 DN so với tuần trước); có 08 đơn vị trực thuộc DN đăng ký hoạt động (giảm 05 đơn vị so với tuần trước); giải thể 01 DN (giảm 04 DN so với tuần trước), tạm ngừng hoạt động 16 DN và thông báo giải thể 07 DN (tuần trước: thông báo giải thể 01 DN, tạm ngừng hoạt động 01 DN).

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 01/7/2022, thành lập mới 410 DN với tổng số vốn đăng ký là 3.128,8 tỷ đồng; giải thể 71 DN, tạm ngừng 210 DN và tái hoạt động 133 DN. Số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước khoảng 4.700 DN.

2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Tham mưu tổ chức Hội nghị hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi thành Doanh nghiệp năm 2022.

- Phối hợp tạp chí diễn đàn doanh nghiệp phát hành thư mời và truyền thông Khóa tập huấn kỹ năng cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho khu vực Tây Nam Bộ năm 2022.

- Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Phối hợp truyền thông và triển khai cuộc thi Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Tham dự: “Lễ ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Lãnh, báo cáo chuyên đề các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”; “Lễ ra mắt Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam (OBC)”; “Họp triển khai chương trình Caraval tại Tỉnh Đoàn”; Hội thảo góp ý đề án “Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2025 và định hướng tới năm 2030”. Tham dự trực tuyến Chương trình “Nâng cao năng lực về kỹ năng hỗ trợ kết nối kinh doanh” do USAID tổ chức tại tỉnh Đồng Nai.

- Làm việc với đơn vị tư vấn chuẩn bị các nội dung trình UBND Tỉnh tổ chức ngày hội khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2022.

- Báo cáo UBND Tỉnh về tiến độ các dự án do Tập đoàn T&T đang đề xuất.

- Hỗ trợ thủ tục 01 doanh nghiệp thành lập mới, 05 doanh nghiệp đăng ký thay đổi và 01 doanh nghiệp giải thể.

3. Tình hình khôi phục dự án đầu tư tư nhân:

Từ đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký đầu tư: 61 dự án. UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư là 896 tỷ đồng; chấp thuận hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho 06 dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 (tính đến ngày 01/7/2022) có **56** dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/ chấp thuận nhà đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư: **6.356** tỷ đồng:

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.223 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai xây dựng: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.267 tỷ đồng.

- Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư: 23 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.773 tỷ đồng (*trong đó có 13 dự án đang chậm thực hiện các thủ tục, nhà đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện*).

- Dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án: 01 dự án, vốn đầu tư 93 tỷ đồng.

- Ngoài ra, tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thu hút, hỗ trợ thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh, kết nối với các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu đầu tư như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn JFC Nhật Bản, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm,...

(Đính kèm Biểu số 3 và 03 phụ lục danh mục dự án từ 2020 - 2022)

4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022:

4.1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2022 (kể cả vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang) của Tỉnh là **5.646,835 tỷ đồng** (kể cả 48,3 tỷ đồng vốn vay lại), cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH năm 2022	Tỷ lệ phân bổ
	<u>TỔNG SỐ</u>	<u>5.646.835</u>	<u>100,00%</u>
A	Kế hoạch vốn năm 2022	4.991.127	100,00%
I	Vốn ngân sách địa phương	3.375.262	100,00%
1	Vốn ngân sách tập trung	1.036.485	100,00%
	- Cấp Tỉnh quản lý	531.239	100,00%
	- Cấp Huyện quản lý	505.246	100,00%
2	Nguồn thu sử dụng đất	800.000	100,00%
	- Tỉnh quản lý	100.000	100,00%
	- Huyện quản lý	700.000	100,00%
3	Vốn xổ số kiến thiết	1.500.000	100,00%
4	Nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương	38.777	100,00%
II	Vốn ngân sách Trung ương	1.175.300	100,00%
1	Vốn trong nước	630.000	100,00%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	545.300	100,00%
III	Vốn tăng thu XSKT và số dự dự toán năm 2020	440.565	100,00%
1	Vốn số dự dự toán năm 2020	70.000	100,00%
2	Vốn tăng thu XSKT năm 2020	370.565	100,00%
B	Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang	655.708	100,00%
I	Vốn ngân sách Trung ương	655.708	100,00%
1	Vốn trong nước	546.836	100,00%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	108.871	100,00%

4.2. Kết quả giải ngân và ước giải ngân 6 tháng đầu năm:

a. Kết quả giải ngân đến ngày 24/6/2022 là 1.216,457 tỷ đồng/5.752,835 tỷ đồng, đạt 21,15%, cao hơn 4,79% so với cùng kỳ (giải ngân đến ngày 30/6/2021, đạt 16,36%).

Ghi chú: Trường hợp, không kể 655,708 tỷ đồng phần vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang (do Trung ương thông báo vào ngày 19/5/2022) và phần vốn 106 tỷ đồng được UBND Tỉnh giao vào ngày 22/6/2022 và 100 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất, thì địa phương giải ngân đạt 23,29%.

b. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 28,79% cao hơn 12,43% so với cùng kỳ (năm 2021 là 16,36%).

Ghi chú: cơ sở ước giải ngân đạt 28,79% chủ yếu giải ngân thêm từ dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp đã hoàn thành, đang làm thủ tục giải ngân 180 tỷ đồng (hiện tại, giải ngân 50 triệu đồng/180 tỷ đồng) và dự án Xây dựng tuyến ĐT857 (đoạn QL30- ĐT.845) đang làm thủ tục chi đền bù 180 tỷ đồng đoạn qua huyện Thanh Bình (theo Công văn số 355/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 20/4/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường) và một số dự án trọng điểm, công trình khác khác đang đẩy nhanh tiến độ thi công (như: dự án Phát triển cơ sở

hạ tầng Tỉnh; một số dự án giao thông trọng điểm đã có phương án đền bù đang chờ chi tiền cho dân (như: đường ĐT.842; đường ĐT 845...)).

Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	KH năm 2022	Giá trị giải ngân		Ước giá trị giải ngân đến quý II/2022	
			Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
	TỔNG SỐ	5.646.835	1.006.689	17,83%	1.625.724	28,79%
A	KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐÃ GIAO	4.800.127	1.006.689	20,97%	1.363.039	28,40%
I	Vốn ngân sách địa phương	3.375.262	733.822	21,74%	985.084	29,19%
1	Vốn ngân sách tập trung	1.036.485	189.414	18,27%	250.599	24,18%
	- Cấp Tỉnh quản lý	531.239	96.986	18,26%	139.804	26,32%
	- Cấp Huyện quản lý	505.246	92.428	18,29%	110.795	21,93%
2	Nguồn thu sử dụng đất	800.000	195.409	24,43%	241.473	30,18%
	- Cấp Tỉnh quản lý	100.000		0,00%		0,00%
	- Cấp Huyện quản lý	700.000	195.409	27,92%		0,00%
3	Vốn xổ số kiến thiết	1.500.000	348.999	23,27%	493.011	32,87%
4	Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương	38.777		0,00%		0,00%
II	Vốn ngân sách Trung ương	1.175.300	224.139	19,07%	331.088	28,17%
1	Vốn trong nước	630.000	154.777	24,57%	180.005	28,57%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	545.300	69.362	12,72%	151.083	27,71%
III	Vốn ngân sách địa phương	249.565	48.727	19,52%	46.867	18,78%
1	Vốn số dự dự toán năm 2020	59.000	6.526	11,06%	7.831	13,27%
2	Vốn tăng thu XSKT năm 2020	190.565	42.201	22,15%	39.036	20,48%
B	KẾ HOẠCH GIAO BỔ SUNG NĂM 2022	191.000			45.000	23,56%
I	Vốn ngân sách địa phương	191.000			45.000	23,56%
1	Vốn số dự dự toán năm 2020	11.000				
2	Vốn tăng thu XSKT năm 2020	180.000			45000	25,00%
C	Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang	655.708			188.895	28,81%
I	Vốn ngân sách Trung ương	655.708			188.895	28,81%
1	Vốn trong nước	546.836			151.117	27,63%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	108.871			37.778	34,70%

4.3. Khó khăn, vướng mắc:

- Những tháng đầu năm một số dự án khởi công mới cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư (như: thiết kế bản vẽ thi công dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân.

- Công tác giải phóng mặt bằng (gồm: khảo sát đo đạc, xử lý bản đồ địa chính, thông báo thu hồi đất, trình phê duyệt phương án giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất... mất khoảng 224 ngày) mất rất nhiều thời gian và đang tiếp tục là điểm nghẽn trong việc thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Mặt khác, một số địa phương được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm, phối hợp chưa chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành Tỉnh cũng như thực hiện chưa quyết liệt, làm phát sinh khiếu nại, kéo dài thời gian, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án, nhất là các dự án giao thông trọng điểm đi qua nhiều địa bàn. Đồng thời, chưa đăng ký kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm.

- Một số vật liệu xây dựng (như: cát, sắt thép, đá...) có biến động theo hướng tăng cao hơn so với giá trị được duyệt làm ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nhà thầu ít tham gia) và công tác triển khai thi công của nhà thầu thi công.

- Khâu tổ chức thực hiện của một số Chủ đầu tư còn thiếu sự quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

II. Phương hướng hoạt động tuần tới:

1. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Làm việc với SVF chuẩn bị tổ chức Chương trình Ươm tạo Đàn sêu khởi nghiệp Đất Sen hồng năm 2022.

- Tham mưu văn bản trình UBND Tỉnh về quy chế vận hành và kinh phí thực hiện thí điểm không gian làm việc chung tại tòa nhà Khối các Cơ quan đơn vị sự nghiệp.

- Làm việc với Viện IRES và các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (TOT) năm 2022.

- Báo cáo về việc chuẩn bị danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022.

- Hoàn chỉnh báo cáo trình UBND Tỉnh về kết quả đoàn kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình hoạt động của Khu Di tích Xẻo Quýt.

- Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Hội Phụ nữ huyện Tân Hồng chuẩn bị lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nữ tổ Hợp tác, tổ liên kết sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp.

- Phối hợp Trường Trung cấp nghề Tháp Mười tổ chức tập huấn cho học sinh tốt nghiệp ra trường về Khởi sự lập nghiệp năm 2022.

2. Phối hợp theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

3. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất là các dự án, công trình quan trọng sử dụng vốn lớn và nhiều nguồn vốn), ***kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của Chủ đầu tư*** để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và Chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND Tỉnh quản lý và điều hành sớm đưa dự án hoàn thành trước tiến độ đề ra. Đồng thời, định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Tham mưu UBND Tỉnh có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và kiên quyết tham mưu, đề xuất điều chuyển vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí hoặc thực hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục.

Trên đây là Báo cáo tuần tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2022 của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- VP UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Các phòng: NV, ĐKKD, HTĐT,
Trung tâm HTDN&KN;
- Lưu VT, TH. (Phong).

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu