

Số: 3060/SKHĐT-ĐTTĐ

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

### **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Kiểm định tải trọng cầu dẫn thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự);*

*Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự);*

*Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND-HC ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự);*

*Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND-HC ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Đường dẫn cặp bến phà phía hạ lưu thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự);*

*Theo đề nghị tại Tờ trình số 1251/TTr-SGTVT-BQLDA ngày 07/12/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự).*

Qua xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

#### **I. Thông tin cơ bản:**

##### **1. Khái quát về gói thầu bổ sung:**

1.1- Tên gói thầu bổ sung: Kiểm định tải trọng cầu dẫn thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự).

1.2- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

1.3- Địa điểm xây dựng: huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

1.4- Nội dung và quy mô đầu tư gói thầu bổ sung: Tư vấn kiểm định tải trọng cầu dẫn xuống phà.

1.5- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (*Tạm tính theo hồ sơ nhiệm vụ và dự toán kiểm định thử tải do tư vấn lập*).

1.6- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn cải cách tiền lương của phà Đồng Tháp (30.000 triệu đồng); vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý và phân bổ (năm 2021) phần còn lại.

1.7- Thời gian thực hiện dự án: năm 2018 - 2021.

*Lý do bổ sung: Theo Quyết định số 121/QĐ-SGTVT.CLCTGT ngày 18/4/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình có tạm tính chi phí kiểm định tải trọng cầu dẫn là 100 triệu đồng, do dự án tận dụng lại cầu dẫn xuống phà của Phà Cao Lanh, cần kiểm tra, thử tải và đánh giá khả năng chịu tải để có cơ sở cho việc sửa chữa, duy tu hoặc nâng cấp để xác định năng lực khai thác và đảm bảo an toàn giao thông.*

## 2. Tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung do Chủ đầu tư trình:

### - Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn:</b>								
01	Gói thầu số 09: Kiểm định tải trọng cầu dẫn xuống phà	<b>135,000</b>	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn cải cách tiền lương của phà Đồng Tháp và vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày

### 3. Tổ chức thẩm định:

Tổ chức thẩm định trách nhiệm là cá nhân thuộc cơ quan thẩm định.

## II. Tổng hợp kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

### 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng hợp kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra của cơ quan thẩm định	
		Có	Không có

01	Văn bản phê duyệt dự án	x	
02	Thiết kế - dự toán được duyệt (nếu có)		x
03	Nguồn vốn cho dự án (nếu có)	x	

b. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

## 2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu: hợp lý.

## 3. Nội dung lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không có.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

b.1- Các gói thầu thuộc phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
01	Gói thầu số 09:	x	

b.2- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

c. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị: 135,000 triệu đồng và không vượt tổng mức đầu tư dự án.

## III. Nhận xét và kiến nghị:

### 1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở các nhận xét về thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo từng nội dung nêu trên, cơ bản thống nhất đối với đề nghị của Sở Giao thông Vận tải.

### 2. Kiến nghị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Kiểm định tải trọng cầu dẫn thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự); với nội dung chủ yếu như sau:

#### 2.1- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-------	--------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------

<b>Dịch vụ tư vấn:</b>								
01	Gói thầu số 09: Kiểm định tải trọng cầu dẫn xuống phà	<b>135,000</b>	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn cải cách tiền lương của phà Đồng Tháp và vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày

*Ghi chú: Giá trị gói thầu trên chỉ là ước tính; giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được phê duyệt.*

**2.2- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo khoản 2 và 3 Công văn số 30/UBND-ĐTXD ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Qua báo cáo thẩm định nêu trên, kính trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Sở GTVT;
- Lưu VT+ ĐTTĐ. pvv

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Cẩn**

**PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 3060/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10 tháng 12 năm 2020)

**BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
01	<i>Tờ trình số 1251/TTr-SGTVT-BQLDA ngày 07/12/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)</i>	<i>Bản chụp</i>
02	<i>Quyết định số 1420/QĐ-UBND-HC ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)</i>	<i>Bản chụp</i>
03	<i>Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)</i>	<i>Bản chụp</i>
04	<i>Quyết định số 1579/QĐ-UBND-HC ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Đường dẫn cập bến phà phía hạ lưu thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)</i>	<i>Bản chụp</i>

Số: /QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Kiểm định tải trọng cầu dẫn thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị số /SKHĐT-ĐTTĐ ngày tháng 12 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Kiểm định tải trọng cầu dẫn thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự); với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:**

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn:</b>								
01	Gói thầu số 09: Kiểm định tải trọng cầu dẫn xuống phà	<b>135,000</b>	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn cải cách tiền lương của phà Đồng Tháp và vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày

*Ghi chú: Giá trị gói thầu trên chỉ là ước tính; giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được phê duyệt.*

**2. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo khoản 2 và 3 Công văn số 30/UBND-ĐTXD ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Sở Giao thông Vận tải là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức đấu thầu các gói thầu trên theo đúng qui định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nhthu.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**