

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPUBND-ĐT XD
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công gói thầu số 11
thuộc dự án Mở rộng chợ đầu
mối trái cây tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: UBND huyện Cao Lãnh

Xét Công văn số 1579/SXD-QLXD ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc báo cáo, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 11 thuộc dự án Mở rộng chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND huyện Cao Lãnh giải trình rõ về sự chậm trễ xin gia hạn tiến độ thi công gói thầu xây lắp số 11 thuộc dự án Mở rộng chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp (không tuân thủ theo tinh thần Công văn số 37/UBND-ĐT XD ngày 26/02/2021 của UBND Tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng nhà thầu thi công chậm tiến độ phải điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng nhiều lần). Báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 21/7/2022.

Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo đến đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- SXD;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐT XD.nbht

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật