

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPUBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

Về việc gia hạn thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười

Xét Văn bản số 4411/UBND-NC ngày 27/7/2022 của UBND huyện Tháp Mười về việc gia hạn thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất đề nghị của UBND huyện Tháp Mười gia hạn thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều tại Thông báo số 280/TB-VPUBND ngày 14/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến ngày 31/8/2022.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thông báo đến quý cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TCD-NC (DP).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Huỳnh Thanh Sơn