

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐT XD

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng gói thầu số 08, thuộc dự án
đầu tư công trình Xây dựng cầu Tân
Thành B, tuyến ĐT.843

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐT XD công trình Giao thông Tỉnh.

Xét Công văn số 2113/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08, thuộc dự án đầu tư công trình Xây dựng cầu Tân Thành B, tuyến ĐT.843, Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08, thuộc dự án đầu tư công trình Xây dựng cầu Tân Thành B, tuyến ĐT.843 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

2. Căn cứ chủ trương nêu trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Tỉnh là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục điều chỉnh thời gian hợp đồng gói thầu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐT XD (Tùng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Trí Quang