

Số: /QĐ-UBND-HC

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

*(Cấp lần đầu: ngày 12 tháng 9 năm 2019)*

*(Điều chỉnh lần thứ 01: ngày 15 tháng 11 năm 2019)*

*(Điều chỉnh lần thứ 02: ngày 06 tháng 12 năm 2019)*

*(Điều chỉnh lần thứ 03: ngày 09 tháng 02 năm 2021)*

*(Điều chỉnh lần thứ 04: ngày tháng 7 năm 2022)*

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do nhà đầu tư nộp ngày 12/4/2022;*

*Xét Công văn số 1948/SKHĐT-HTĐT ngày 19/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch men Hà Thanh tại huyện Tam Nông của Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch men Hà Thanh tại huyện Tam Nông của Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh đã được UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu tại Quyết định số 966/QĐ-UBND-HC ngày 12/9/2019, điều chỉnh lần thứ 01 tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND-HC ngày 15/11/2019, điều chỉnh lần thứ 02 tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND-HC ngày 06/12/2019, điều chỉnh lần thứ 03 tại Quyết định số 189/QĐ-UBND-HC ngày 09/02/2021, với nội dung điều chỉnh như sau:

**1. Tiến độ thực hiện dự án (điều chỉnh):**

**1.1. Giai đoạn 1:**

- Hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án trong quý IV/2019.

- Hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa vào hoạt động từ tháng 02/2021.

### 1.2. Giai đoạn 2:

Hoàn thành lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất gạch Porcelain từ quý II/2021 đến quý III/2021 (lắp đặt dây chuyền sản xuất chính vào nhà xưởng đã xây dựng từ giai đoạn 1).

### 1.3. Giai đoạn 3:

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, môi trường, xây dựng trong quý III/2022.  
- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, kho bãi và phụ trợ trong quý I/2023.

## 2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (cập nhật):

- Thực hiện đầu tư, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định và thực hiện các thủ tục môi trường khác có liên quan trước khi triển khai thực hiện dự án; trong đó: bổ sung thêm nội dung đánh giá tác động môi trường khi xây dựng công trình và vận hành nhà máy, đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở phân khu A5 Vườn quốc gia Tràm Chim.

- Định kỳ thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư gửi UBND huyện Tam Nông đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (trong đó có báo cáo giám sát đánh giá đầu tư), để theo dõi và quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có khó khăn, vướng mắc, nhà đầu tư thông tin về UBND huyện Tam Nông (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được hỗ trợ hoặc báo cáo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết.

- Đảm bảo tiến độ góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký thì xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- UBND huyện Tam Nông thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương, giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ và quy hoạch được phê duyệt.

## Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 966/QĐ-UBND-HC ngày 12/9/2019, Quyết định số 1375/QĐ-UBND-HC ngày 15/11/2019, Quyết định số 1504/QĐ-UBND-HC ngày 06/12/2019 và Quyết định số 189/QĐ-UBND-HC ngày 09/02/2021 của UBND Tỉnh.

**2.** Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tam Nông và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**3.** Quyết định này được gửi cho Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại UBND Tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Minh Tuấn**