

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐT XD

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

V/v phát sinh một số hạng mục xây dựng, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét Công văn số 1526/SXD-QLXD ngày 30/6/2022 của Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất việc điều chỉnh, phát sinh thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao (xem văn bản trên hệ thống iDesk).

Ngày 11/7/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trì cuộc họp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, bàn về các nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, tham dự họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, sau khi tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đơn vị dự họp, Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao:

1.1. Thống nhất chủ trương dừng đầu tư sửa chữa hạng mục Khán đài B của Sân vận động, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao, phần khối lượng đã thi công của hạng mục này được hoàn thiện, nghiệm thu, đưa vào sử dụng và thanh toán chi phí theo quy định.

1.2. Thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, cho thực hiện một số hạng mục phát sinh theo Phụ lục khối lượng công việc phát sinh (kèm theo Công văn 1526/SXD-QLXD ngày 30/6/2022 của Sở Xây dựng) và bổ sung thêm hạng mục lát đá granit một số bậc tam cấp của công trình Hồ bơi, đồng thời được bổ sung phần khối lượng phát sinh vào gói thầu đang thi công, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao, với tổng mức kinh phí phát sinh khoảng **3,220 tỷ đồng** (Ba tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng), sử dụng từ nguồn vốn tiết giảm sau đấu thầu và vốn dự phòng của Dự án đã phê duyệt.

1.3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp:

- Khẩn trương tổ chức lập hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và thực hiện thi công hoàn thành các hạng mục của Dự án theo đúng quy định, đảm bảo kịp tiến độ để phục vụ Đại hội thể dục thể thao Tỉnh vào ngày 19/8/2022; đồng thời lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công phải thỏa thuận mức giảm giá phần thi công khối lượng phát sinh theo quy định.

1.4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức lập hồ sơ, thủ tục để thực hiện kiểm định các hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, mất an toàn của công trình Sân vận động Đồng Tháp; trên cơ sở kết quả kiểm định và kiến nghị của đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động Đồng Tháp, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

1.5. Giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tỉnh kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thực hiện các công đoạn đầu tư của từng dự án, bao gồm kiểm soát tiến độ, chất lượng thực hiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công xây dựng (mỗi công đoạn đều phải có phân công cụ thể viên chức có năng lực để thực hiện và chịu trách nhiệm về thời gian, kết quả công việc); trước mắt Ban phải phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để bàn giao toàn bộ mặt bằng xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh và dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi; sớm triển khai thi công, giải ngân vốn năm 2022 của công trình Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu