

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện
dự án Khu nhà phố Tân Quy Tây
tại TP.Sa Đéc của Công ty TNHH
Đầu tư và Vốn góp Shine

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Sa Đéc;
- Công ty TNHH Đầu tư và Vốn góp Shine.

Xét Công văn số 1993/SKHĐT-HTĐT ngày 25/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà phố Tân Quy Tây tại thành phố Sa Đéc của Công ty TNHH Đầu tư và Vốn góp Shine, UBND Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư và Vốn góp Shine điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà phố Tân Quy Tây, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, cụ thể như sau:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất: từ quý III/2020 đến quý IV/2020.
- Chuẩn bị đầu tư: quý IV/2020.
- Đầu tư và thực hiện dự án: từ quý I/2021 đến quý I/2023.
- Bàn giao đưa vào sử dụng: quý II/2023.

2. Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Vốn góp Shine khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đúng thời hạn.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án cho nhà đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT(mqv).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Trí Quang