

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 23 dự án
Thành phần 2 thuộc dự án Hạ tầng
Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- UBND huyện Tháp Mười;
- Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Xét Công văn số 1383/SKHĐT-HTĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 23 thuộc dự án Hạ tầng KCN Tân Kiều, UBND Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 23 dự án Thành phần 2 thuộc dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp với nhà thầu thi công đến hết ngày 31/12/2022.

2. Giao Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành gói thầu nêu trên đúng thời hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT(mqv).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn