

Số: /QĐ-UBND

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
nạo vét rạch Bà Tây – Kênh Chà, xã Tân Phú Trung**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Công văn số 55/SKHĐT/ĐTTĐ ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Sở  
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn  
nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của  
UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây  
dựng công trình nạo vét rạch Bà Tây – Kênh Chà, xã Tân Phú Trung;*

*Xét Tờ trình số 327/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 của  
Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Báo cáo số 426/BC-  
PTCKH ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế  
Hoạch Huyện,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét rạch Bà Tây – Kênh Chà, xã Tân Phú Trung, với nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự	Công ty TNHH Thái Hà	307.818.477	

	toán		
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng	Công ty TNHH MTV Tư vấn – Thiết kế và Xây dựng Minh Duy Anh	13.767.130
<b>Tổng giá trị (làm tròn): 321.585.607 đồng</b>			

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí QLDA	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	104.565.588
2	Chi phí tư vấn ĐTXD		143.196.795
3	Chi phí khác		62.308.546
4	Chi phí dự phòng		214.061.405
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>524.132.334</b>

## 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn:</b>								
1	Lập hồ sơ mời thầu (HSMT); Đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT)	11.731.667	vốn thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
<b>Dịch vụ phi tư vấn:</b>								
2	Bảo hiểm công trình	14.803.365	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	330 ngày
<b>Xây lắp:</b>								
3	Đắp bờ bao và hệ thống	3.623.036.524	-nt-	Đấu thầu rộng	Một giai đoạn,	Quý IV năm	Hợp đồng trọn	330 ngày

	cổng			rãi qua mạng	một túi hồ sơ	2020	gói	
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu (làm tròn): 3.649.571.556 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Chủ đầu tư thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo Điểm 4 Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, đề nghị chủ đầu tư áp dụng tỷ lệ giảm giá theo Công văn số 47/UBND-KTN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tỷ lệ giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Khi có quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

- Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc giải phóng mặt bằng đúng quy định, đảm bảo mặt bằng sạch trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-VX, NC-KT<sub>Tùng - Giang</sub>;
- Lưu: VT, NC-Tùng

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**