

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Châu Thành, ngày

tháng 12 năm 2020

V/v phát sinh gia cố sạt lở và gia hạn thời
gian thi công công trình đường từ cầu Phú
Hựu – Nhân Lương, xã Phú Hựu

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Tờ trình số 1150/TTr-PTCKH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện về việc phát sinh gia cố sạt lở và gia hạn thời gian thi công công trình đường từ cầu Phú Hựu – Nhân Lương, xã Phú Hựu, Chủ tịch UBND Huyện ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phát sinh gia cố sạt lở và gia hạn thời gian thi công công trình đường từ cầu Phú Hựu – Nhân Lương, xã Phú Hựu, theo Tờ trình số 1150/TTr-PTCKH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện với nội dung như sau:

- Đoạn 1: dài 50m Km1+802 đến Km1+852 (gần cầu Nhân Lương) và đoạn 2: Km0+275 đến Km0+335 dài 60m (gần mố cầu Bà Dẫm), xử lý gia cố bằng kê mềm (dừa, bạch đàn, kết hợp cừ tràm);

- Đoạn 3: dài 60m, từ Km1+675 đến Km1+735 (đoạn qua ao cá) thống nhất rải đá 0x4 (không lán nhựa mặt đường);

- Đoạn 4: dài 55m, Km0+005 đến Km0+060 (gần cầu ngang Phú Hựu), thống nhất cho sửa lề bù đá, hạ cơ lưu không.

- **Tổng kinh phí thực hiện (khái toán) là: 521.056.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi một triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn đồng), trong đó:

+ Đoạn 1: gần cầu Nhân Lương:	235.834.000	đồng
+ Đoạn 2: gần mố cầu Bà Dẫm:	256.220.000	đồng
+ Đoạn 3: đoạn qua ao cá:	25.198.000	đồng
+ Đoạn 4: gần cầu Phú Hựu:	3.804.000	đồng

- Giao cho công ty TNHH Tân Phước Thành đang triển khai thi công công trình đường từ cầu Phú Hựu – Nhân Lương tiếp tục thi công hạng mục phát sinh trên.

2. Gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình (bao gồm cả phần phát sinh xử lý sụp lún, gia cố sạt lở) thêm 90 ngày, kể từ ngày UBND Huyện cho chủ trương.

3. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán công trình theo khối lượng thi công thực tế và theo đúng quy định hiện hành.

4. Công văn này thay thế Công văn số 3327/UBND-KT ngày 18 tháng 10 năm 2019 và Công văn số 506/UBND-KT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND Huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Các Phòng TC-KH, KT&HT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KT;
- Lưu: VT, NC-Tùng.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Dũng