

Số: /VPUBND-XDCB
V/v tham mưu gia hạn thời gian thi
công Gói thầu xây lắp số 01: Cứng
hóa mặt đale tuyến đường
Rạch Cái Côn

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Tiếp nhận Báo cáo số 475/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 10/4/2024 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ, việc vướng mắc và gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn (**Văn bản kèm theo**), Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Hoàng Nam có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND Huyện gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn, đảm bảo theo quy định; thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **19/4/2024**.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện truyền đạt ý kiến đến đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- Phòng KT&HT;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,Ng.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng