

Số: /VPUBND-XDCB
V/v tham mưu gia hạn thời gian thi
công gói thầu xây lắp số 01: Khu
Liên hợp Văn hóa - Thể dục thể
thao huyện Lấp Vò

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Tiếp nhận Báo cáo số 476/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 10/4/2024 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ, về việc khó khăn và xin gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp số 01: Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Lấp Vò; Hạng mục: San lấp mặt bằng (***Văn bản kèm theo***), Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Hoàng Nam có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND Huyện gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp số 01: Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Lấp Vò; Hạng mục: San lấp mặt bằng, đảm bảo theo quy định; thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **18/4/2024**.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện truyền đạt ý kiến đến đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- Các Phòng: KT&HT, VH-TT;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,Ng.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng