

Số: /VPUBND-XDCB

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

V/v tham mưu gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp số 02: Đường đan kênh Bà Năm; Hạng mục: Nền, mặt đường

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Tiếp nhận Báo cáo số 509/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 19/4/2024 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ, về vướng mắc và đề nghị cho gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp số 02: Đường đan kênh Bà Năm; Hạng mục: Nền, mặt đường (**Văn bản kèm theo**), Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Hoàng Nam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND Huyện gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp số 02: Đường đan kênh Bà Năm; Hạng mục: Nền, mặt đường; thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **03/5/2024**.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện truyền đạt ý kiến đến đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- Phòng KT&HT;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,Ng.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng