

Số: /QĐ-UBND.HC

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Đường 3 tháng 2 (từ cầu Cái Dâu đến cầu Lấp Vò)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính, quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 73/BC-TCKH ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lấp Vò.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Đường 3 tháng 2 (từ cầu Cái Dâu đến cầu Lấp Vò).
- Hạng mục: Lát gạch vỉa hè, sửa chữa hố ga và phân phát sinh.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm: Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công: 03/8/2023; Hoàn thành (thực tế): 28/12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng DT được duyệt	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	6.101.986.000	6.086.243.000	4.743.626.000	1.342.617.000
Đô thị loại IV		6.086.243.000	4.743.626.000	1.342.617.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện	Tổng DT được duyệt	Chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Chi phí đầu tư được quyết toán	Chênh lệch so với đề nghị
Tổng số	6.101.986.000	6.086.243.000	6.086.243.000	0
- Chi phí xây dựng	5.568.275.000	5.568.275.000	5.568.275.000	0
- Chi phí QLDA	135.439.438	135.439.000	135.439.000	0
- Chi phí TVĐT& XD	357.268.164	347.601.000	347.601.000	0
- Chi phí khác	40.098.658	34.928.000	34.928.000	0
- Chi phí dự phòng	905.000	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Tên tài sản	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			6.086.243.000	
Tài sản dài hạn (cố định)			6.086.243.000	
Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: **6.086.243.000 đồng**.

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	6.086.243.000	
Đô thị loại IV	6.086.243.000	

- Công nợ tính đến ngày: Đối chiếu với Kho Bạc ngày 29/12/2023.

- **Nợ phải thu:** Không.

- **Nợ phải trả: 1.342.617.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm mười bảy ngàn đồng).**

Trong đó:		
+ Chi phí thẩm tra quyết toán (Phòng Tài chính-Kế hoạch)	32.211.000	đồng
+ Chi phí xây dựng (Công ty TNHH MTV XD Hướng Phát)	1.310.406.000	đồng
Tổng giá trị	1.342.617.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản: **6.086.243.000 đồng**.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND thị trấn Lấp Vò	5.525.213.120	0
Phòng Kinh tế và Hạ tầng	561.029.880	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện và tất toán công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Trung Tâm Tin học có trách nhiệm công khai trên Trang thông tin điện tử Huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lấp Vò; Giám đốc Trung tâm Tin học; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp Vò và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- LDVP + CV Nhung;
- Lưu: VT, TCKH, Nh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q.CHỦ TỊCH**

Trương Thị Diệp