

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCB
Về việc xin chủ trương dừng thực hiện
dự án cầu Vàm Cống – Hòa An

Lấp Vò, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định 1046/QĐ-UBND.HC ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc điều chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư cầu Vàm Cống - Hòa An theo hình thức đối tác công tư (PPP);

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21 tháng 02 năm 2022 giữa Huyện Lấp Vò và Ông Võ Viết Tâm là đại diện Công ty CP đầu tư XD CNC-BOT, về việc dừng thực hiện dự án cầu Vàm Cống – Hòa An.

Qua kết quả làm việc với nhà đầu tư Công ty CP đầu tư XD CNC-BOT, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp thẩm quyền cho ý kiến dừng thực hiện dự án cầu Vàm Cống – Hòa An, cụ thể như sau:

1. Tổng quan về dự án:

Theo quyết định 1046/QĐ-UBND.HC ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc điều chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư cầu Vàm Cống - Hòa An theo hình thức đối tác công tư (PPP), Dự án bao gồm các nội dung như sau:

- Tên dự án: Cầu Vàm Cống – Hòa An.
- Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng: Công trình có tổng chiều dài tuyến là 1.001m bao gồm cầu và đường dẫn, điểm đầu đầu nối với Quốc lộ 80 thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối đầu nối với huyện lộ 01 thuộc địa phận xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Địa điểm thực hiện dự án:
 - + Bờ Vàm Cống thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
 - + Bờ Hoà An thuộc xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Tổng mức đầu tư: 133.900.494.000 đồng.
- Thời gian đầu tư xây dựng hoàn thành đi vào khai thác: Dự kiến là 02 năm (năm 2021 – 2022).
- Thời gian khai thác, hoàn vốn đầu tư của dự án: Tối đa 24 năm (*sử dụng giá trị quyết toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là giá trị cuối cùng để xác định thời gian hoàn vốn và khai thác cho dự án*).

- Dự án do Nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư XD CNC-BOT lập hồ sơ đề xuất dự án.

- Đến thời điểm hiện nay, hồ sơ dự án cầu Vàm Cống – Hòa An đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định (theo thông báo số 2428/CQLXD-DADT2 ngày 12/10/2020). Bước triển khai tiếp theo là gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp xem xét thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, làm cơ sở cho thực hiện bước tiếp theo là tổ chức đấu thầu dự án.

2. Nội dung dừng thực hiện dự án:

Tại Điểm b, Khoản 01, Điều 02, Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định: “*Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên (dự án giao thông)*”.

Tổng mức đầu tư của dự án cầu Vàm Cống - Hòa An là: 133.900.494.000 đồng. Như vậy dự án cầu Vàm Cống – Hòa An không đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Theo bản thỏa thuận ngày 01/10/2015 giữa UBND huyện Lấp Vò và đại diện công ty CP đầu tư xây dựng CNC-BOT thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các chi phí khác liên quan do Công ty CP đầu tư xây dựng CNC-BOT chi trả và tự chịu trách nhiệm khi dự án không thực hiện. Nếu trong thời gian tới, có nhà đầu tư khác thực hiện dự án cầu Vàm Cống – Hòa An, đề nghị thanh toán khoản chi phát sinh lập dự án thời gian qua (nếu sử dụng hồ sơ dự án do Công ty CP đầu tư xây dựng CNC-BOT thiết lập).

Từ những cơ sở nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND Tỉnh cho chủ trương dừng thực hiện dự án cầu Vàm Cống – Hòa An và thu hồi Quyết định 1046/QĐ-UBND.HC, ngày 07/7/2020 của UBND Tỉnh, về việc điều chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư cầu Vàm Cống - Hòa An theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Phòng TC-KH, KT&HT;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT, Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Nam