

Số: /TB-VP

Hồng Ngự, ngày tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc về tiến độ xây dựng các công trình, dự án thuộc Khối Văn hóa - Xã hội

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp giao ban Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về tiến độ xây dựng các công trình, dự án thuộc Khối Văn hóa - Xã hội.

Tham dự buổi làm việc gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Tiến), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đ/c Tâm), Phòng Tài chính và Kế hoạch (đ/c Hưng), Phòng Văn hóa và Thông tin (đ/c Chơn), Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (đ/c Huy).

Sau khi nghe chủ đầu tư các công trình, dự án báo cáo tình hình triển khai thực hiện, cùng ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tiến hành làm việc với đơn vị thi công tập trung nguồn lực, vật tư, trang thiết bị xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công tập trung thực hiện để đưa công trình vào sử dụng đúng theo thời gian hợp đồng đã ký kết.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện cho chủ trương gia hạn hợp đồng thi công dự án Trường Tiểu học Thường Phước 1A đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hạng mục phát sinh của dự án đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình, dự án năm 2020 để sớm triển khai xây dựng.

- Đơn đốc đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng công trình Cổng và hàng rào đình Long Khánh khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế công trình để báo cáo thông qua Ủy ban nhân dân Huyện trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục nâng cấp, cải tạo sân bóng đá thị trấn Thường Thới Tiền và đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo Tổ thẩm định Huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định các công trình trên địa bàn Huyện thuộc thẩm quyền, chức năng của đơn vị.

4. Phòng Tài chính và Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đơn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/(M.Thực).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Huy Huyền