

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 310/UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 15 tháng 3 năm 2022

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng
công trình Đường và cống thoát
nước chợ Thường Phước

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Công văn số 145/BQLDA.ĐT ngày 14/03/2022 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc xin chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường và cống thoát nước chợ Thường Phước (Đính kèm văn bản); Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, đồng ý cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (Chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường và cống thoát nước chợ Thường Phước; hạng mục: Nền, mặt đường, cống thoát nước và chiếu sáng. Cụ thể:

- Giá trị dự toán điều chỉnh: **9.542.129.000 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng), trong đó:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị theo QĐ số 13368/QĐ-UBND (đồng)	Giá trị điều chỉnh (đồng)	Chênh lệch (+/-)
1	Chi phí xây dựng	8.139.377.000	8.363.888.000	224.511.000
2	Chi phí quản lý dự án	218.894.000	224.873.000	5.979.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	614.924.000	635.576.000	20.652.000
4	Chi phí khác	113.005.000	119.986.000	6.981.000
5	Chi phí dự phòng	455.929.000	197.806.000	- 258.123.000
	Tổng cộng	9.542.129.000	9.542.129.000	0

2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án trên đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT (Hoài).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn