

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán công trình Trường mẫu giáo Phú Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 sửa đổi một số điều của thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét Tờ trình số 04/TTr-TCKH ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành**

- Tên dự án: Trường mẫu giáo Phú Xuân, hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.
- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công xây lắp: 24/5/2017
- Thời gian hoàn thành xây lắp: 07/7/2017
- Thời gian khởi công lắp đặt thiết bị: 30/11/2017
- Thời gian hoàn thành lắp đặt thiết bị: 26/12/2017
- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Quyết toán được duyệt	Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
<b>Tổng số</b>	<b>351.479.000</b>	<b>351.211.000</b>	<b>268.000</b>
1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2017		351.211.000	

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
(1)	(2)	(3)
<b>Tổng số</b>	<b>360.613.000</b>	<b>351.479.000</b>
1. Đền bù, GPMB, TĐC		
2. Xây dựng	286.076.000	286.068.000
3. Thiết bị	24.846.000	22.810.000
4. Quản lý dự án	6.828.000	7.508.000
5. Tư vấn	22.842.000	20.117.000
6. Chi khác	20.021.000	14.976.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>351.479.000</b>	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			351.479.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>351.479.000</b>	
Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, kế hoạch năm 2017.	351.479.000	

- Tổng các khoản công nợ:

+ Nợ phải trả: **268.0000** đồng (Chi phí thẩm tra quyết toán hoàn thành: 268.000 đồng trả Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông).

+ Nợ phải thu: **0** đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường Mẫu giáo Phú Xuân	351.479.000	

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ Tầng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện và Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VP+NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Nghĩa**