

Số: /QĐ-UBND-HC

Tam Nông, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp công tạo nguồn
(Công tròn bờ Tây kênh Kháng Chiến - đường nước Ba Sừ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 108/TTr-TCKH ngày 08 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp công tạo nguồn (Công tròn bờ Tây kênh Kháng Chiến - đường nước Ba Sừ).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.
- Địa điểm: Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công: Ngày 21 tháng 3 năm 2022.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 18 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	402.202.000	363.880.000
1	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư	0	0

2	Xây dựng	305.464.000	299.910.000
3	Thiết bị	0	0
4	Quản lý dự án	9.061.000	9.061.000
5	Tư vấn	54.773.000	52.771.000
6	Chi phí khác	13.616.000	2.138.000
7	Dự phòng	19.288.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng	402.202.000	363.880.000	244.832.000	119.048.000	
	Nguồn vốn đầu tư	402.202.000	363.880.000	244.832.000	119.048.000	
1	Vốn thặng lợi phí năm 2021			44.832.000		
2	Vốn thặng lợi phí năm 2022			200.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số				363.880.000	363.880.000
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			363.880.000	363.880.000
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng

b) Chi phí không tạo nên tài sản

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng		363.880.000	
Nguồn vốn đầu tư		363.880.000	
1	Vốn thủy lợi phí năm 2021	44.832.000	
2	Vốn thủy lợi phí năm 2022	319.048.000	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày 05 tháng 9 năm 2022

- Tổng nợ phải thu: Không có.

- Tổng nợ phải trả: **119.048.000** đồng, trong đó:

+ Trả Phòng Tài chính - Kế hoạch: 2.062.000 đồng (chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành).

+ Trả phòng Kinh tế và Hạ tầng: 76.000 đồng (chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật).

+ Trả Công ty TNHH 01 thành viên Xây dựng Đạt Hoài: 108.271.000 đồng (chi phí xây lắp).

+ Trả Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất: 8.639.000 đồng (trong đó: chi phí quản lý dự án 700.000 đồng; chi phí giám sát thi công 7.214.000 đồng; chi phí giám sát khảo sát 725.000 đồng).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng		363.880.000	
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	363.880.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản và đến Kho bạc Nhà nước huyện làm thủ tục tất toán công trình trong thời gian 60 ngày.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước huyện và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Phú Thành A;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Nghĩa