

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán công trình  
Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hiệp**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;*

*Xét Tờ trình số 77/TTr-TCKH ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hiệp.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.
- Địa điểm xây dựng: xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công: 02/7/2018.
- Thời gian hoàn thành: 26/02/2019.
- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn đầu tư   | Quyết toán được duyệt | Đã thanh toán        | Còn được thanh toán |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Tổng số</b>   | <b>3.559.993.000</b>  | <b>3.560.339.000</b> | <b>-346.000</b>     |
| Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách huyện |                       |                      |                     |
| - Vốn ngân sách tập trung, kế hoạch năm 2018             |                       | 1.160.000.000        |                     |
| - Vốn Ngân sách tập trung, kế hoạch năm 2019             |                       | 1.588.075.000        |                     |
| - Vốn xây dựng cơ bản tập trung, kế hoạch năm 2019       |                       | 812.264.000          |                     |

## 2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

| Nội dung         | Dự toán được duyệt   | Giá trị quyết toán   |
|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tổng số</b>   | <b>4.048.047.000</b> | <b>3.559.993.000</b> |
| 1. Xây dựng      | 3.284.979.000        | 3.079.669.000        |
| 2. Quản lý dự án | 96.536.000           | 96.535.000           |
| 3. Tư vấn        | 256.965.000          | 242.241.000          |
| 4. Chi khác      | 219.770.000          | 141.548.000          |
| 5. Dự phòng      | 189.797.000          |                      |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

| Nội dung                             | Thuộc chủ đầu tư quản lý |                 | Giao đơn vị khác quản lý |                      |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                                      | Giá trị thực tế          | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế          | Giá trị quy đổi      |
| <b>Tổng số</b>                       |                          |                 | <b>3.559.993.000</b>     | <b>3.559.993.000</b> |
| 1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |                          |                 | 3.559.993.000            | 3.559.993.000        |
| 2. Tài sản ngắn hạn                  |                          |                 |                          |                      |

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn  | Số tiền              | Ghi chú |
|--|----------------------|---------|
| <b>Tổng số</b>   | <b>3.559.993.000</b> |         |
| Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách huyện | 3.559.993.000        |         |

- Tổng các khoản công nợ:

+ Nợ phải trả: **0 đồng**.

+ Nợ phải thu: **346.000 đồng** (thu hồi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cổ định | Tài sản ngắn hạn |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp  | 3.559.993.000           |                  |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu hồi Phòng Tài chính - Kế hoạch số tiền **346.000 đồng** (chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành), đồng thời gửi chứng từ về Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi. **Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2020.**

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, PCT/UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VP+NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Nghĩa**