

Số: /QĐ-UBND-HC

Tam Nông, ngày tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Đông
kênh Phú Đức kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Cà Dâm
và kết thúc tại kênh ranh Tân Công Sính - Phú Cường)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn
nhà nước;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 95/TTr-
TCKH ngày 20 tháng 8 năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án: Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Đông kênh Phú Đức kết hợp đắp
bờ bao (xuất phát từ kênh Cà Dâm và kết thúc tại kênh ranh Tân Công Sính -
Phú Cường).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng
Tháp.

- Thời gian khởi công: Ngày 18 tháng 3 năm 2021.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 16 tháng 5 năm 2021.

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Quyết toán được duyệt	Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	360.774.000	335.366.000	331.684.000	3.682.000
Vốn thủy lợi phí, kế hoạch năm 2021			331.684.000	

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	360.774.000	335.366.000
1. Xây dựng	258.549.000	258.549.000
2. Quản lý dự án	7.305.000	7.305.000
3. Tư vấn đầu tư	67.785.000	65.784.000
4. Chi phí khác	9.955.000	3.728.000
5. Dự phòng phí	17.180.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			335.366.000	335.366.000
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			335.366.000	335.366.000
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	335.366.000	
Vốn thủy lợi phí năm 2021	335.366.000	

- Tổng các khoản công nợ:

+ Nợ phải trả: 3.682.000 đồng (trả Phòng Tài chính - Kế hoạch chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành 1.958.000 đồng; trả Phòng Kinh tế và Hạ tầng chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 1.724.000 đồng).

+ Nợ phải thu: Không có.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông	335.366.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản và đến Kho bạc Nhà nước huyện Tam Nông làm thủ tục tất toán công trình trong thời gian 60 ngày.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Tân Công Sính;
- LĐVP;
- Lưu: VP+NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Nghĩa