

Số: /QĐ-UBND-HC Tam Nông, ngày tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán công trình
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 99/TTr-TCKH ngày 12 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án: Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.
- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
- * Phần xây lắp:
 - Thời gian khởi công: Ngày 27 tháng 5 năm 2022.
 - Thời gian hoàn thành: Ngày 01 tháng 8 năm 2023.
- * Phần thiết bị:
 - Thời gian mua sắm, lắp đặt: Ngày 30 tháng 5 năm 2023.
 - Thời gian hoàn thành: Ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	13.206.873.000	11.028.025.000
1	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư	0	0
2	Xây dựng	10.346.698.000	8.907.229.000
3	Thiết bị	690.000.000	764.370.000
4	Quản lý dự án	329.124.000	332.511.000
5	Tư vấn	981.242.000	956.526.000
6	Chi phí khác	230.910.000	67.389.000
7	Dự phòng	628.899.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng	13.206.873.000	11.028.025.000	9.019.918.000	2.008.107.000	
	Nguồn vốn đầu tư	13.206.873.000	11.028.025.000	9.019.918.000	2.008.107.000	
1	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2021			549.918.000		
2	Vốn xỏ số kiến thiết năm 2022			2.400.000.000		
3	Vốn xỏ số kiến thiết năm 2023			6.070.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số				11.028.025.000	11.028.025.000
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			11.028.025.000	11.028.025.000
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng

b) Chi phí không tạo nên tài sản

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng		11.028.025.000	
Nguồn vốn đầu tư		11.028.025.000	
1	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2021	549.918.000	
2	Vốn xỏ số kiến thiết năm 2022	2.400.000.000	
3	Vốn xỏ số kiến thiết năm 2023	6.500.000.000	
4	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2023	1.578.107.000	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2023

- Tổng nợ phải thu: Không có.

- Tổng nợ phải trả: **2.008.107.000** đồng, trong đó:+ Trả Phòng Tài chính - Kế hoạch: **42.432.000** đồng (chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành).+ Trả Công ty TNHH Duy Phong: **1.601.305.000** đồng (chi phí xây lắp).

+ Trả Công ty TNHH trang thiết bị Hải Dương: **364.370.000** đồng (chi phí mua sắm trang thiết bị).

2. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng		11.028.025.000	
	Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B	11.028.025.000	

4. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản và đến Kho bạc Nhà nước Tam Nông làm thủ tục tất toán công trình trong thời gian 60 ngày ngay khi có quyết định bố trí vốn tất toán.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Tam Nông, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất và Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Phú Thành B;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Châu Văn Bo