

Số: /QĐ-UBND-HC Tam Nông, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, cải tạo
và mua sắm thiết bị Trường Mầm non Phú Cường**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư
công;*

*Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài
chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 103/TTr-
TCKH ngày 01 tháng 11 năm 2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị Trường Mầm non Phú Cường.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

* Phần xây lắp:

- Thời gian khởi công: Ngày 17 tháng 7 năm 2023.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 18 tháng 8 năm 2023.

* Phần thiết bị:

- Thời gian mua sắm, lắp đặt: Ngày 21 tháng 7 năm 2023.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 09 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	740.597.000	717.722.000
1	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư	0	0
2	Xây dựng	453.351.000	452.645.000
3	Thiết bị	198.694.000	188.500.000
4	Quản lý dự án	20.427.000	20.427.000
5	Tư vấn	53.483.000	51.482.000
6	Chi phí khác	14.642.000	4.668.000
7	Dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng	740.597.000	717.722.000	717.722.000		
	Nguồn vốn đầu tư	740.597.000	717.722.000	717.722.000		
	Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023			717.722.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			717.722.000	717.722.000

1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			717.722.000	717.722.000
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng
- b) Chi phí không tạo nên tài sản

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng		717.722.000	
	Nguồn vốn đầu tư	717.722.000	
	Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023	717.722.000	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày 01 tháng 11 năm 2023

- Tổng nợ phải thu: Không có.
- Tổng nợ phải trả: Không có.

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường Mầm non Phú Cường.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng		717.722.000	
	Trường Mầm non Phú Cường	717.722.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản và

đến Kho bạc Nhà nước Tam Nông làm thủ tục tất toán công trình trong thời gian 60 ngày.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Tam Nông, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất và Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Phú Cường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Châu Văn Bo