

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 01: Đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cống và cầu (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), xây dựng tại xã Tân Khánh Đông và phường Tân Quy Đông

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố.

Xét Công văn số 1160/TCKH ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, về việc đề xuất chủ trương xin gia hạn thời gian thi công gói thầu số 01: Đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cống và cầu (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), xây dựng tại xã Tân Khánh Đông và phường Tân Quy Đông (Đính kèm theo Công văn). UBND thành phố Sa Đéc có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 01: Đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cống và cầu (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) đến ngày **31/10/2023** theo ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố tại Công văn nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố khẩn trương đơn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trên sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng và có hiệu quả trong đầu tư, sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình theo quy định. Đồng thời, thực hiện theo nội dung kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố tại Công văn số 1160/TCKH ngày 30 tháng 5 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- LĐ VP HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT + NC, Vhđ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hon