

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ SA ĐÉC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 11 năm 2022

V/v chủ trương xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 01: Đường Lưu Văn Lang ( đoạn từ cầu Rạch Rắn đến cầu Ngã Bát), hạng mục: Nền, mặt đường thuộc phường 2, thành phố Sa Đéc (lần 2)

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố.

Xét Công văn số 1788/TCKH ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc chủ trương xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 01: Đường Lưu Văn Lang ( đoạn từ cầu Rạch Rắn đến cầu Ngã Bát), hạng mục: Nền, mặt đường thuộc phường 2 (lần 2) (kèm theo Công văn). UBND thành phố Sa Đéc có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 01: Đường Lưu Văn Lang ( đoạn từ cầu Rạch Rắn đến cầu Ngã Bát), hạng mục: Nền, mặt đường (lần 2) đến ngày **29/12/2022** theo ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trên sớm hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và có hiệu quả trong đầu tư, sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình theo quy định. Đồng thời, thực hiện theo nội dung kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố tại Công văn số 1788/TCKH ngày 14 tháng 11 năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT & các PCT/UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- LĐVP + NC/XDCB (X);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hon**