Số: 3804/KL-TTT
Thời gian ký: 2026-10-30T15:36:53+07:00

Biểu số 01

THÔNG TIN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA 03 ĐƠN VỊ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 3804/KL-TTT ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Thanh tra tỉnh)

I. UBND PHƯỜNG MỸ TRÀ

1. Dự án: Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn phường Mỹ Trà.

Điểm xây dựng: phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà (ngày khởi công: 04/7/2026.

Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C, loại công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV,

Tổng mức đầu tư dự án: 4.825,548 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.	319,283	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Tân Lập.	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	6,218	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	15,476	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Long Thiên	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án	115,720	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH tư vấn Thương mại Xây dựng Gia Minh	Trọn gói	21 tháng
Tổng trị giá gối thầu: 456,697						
5	Gói thầu số 05: Thi công hệ thống cấp nước trên địa bàn phường Mỹ Trà	3.971,467	Đấu thầu rộng rãi	Công Ty TNHH MTV Thanh Tấn	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng	101,908	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 727	Trọn gói	45 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	15,409	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn.	Trọn gói	40 ngày

8	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định KQLCNT	7,943	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Nguyễn Gia Protech	Trọn gói	40 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 4.096,727						

2. Dự án: Đầu tư hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Mỹ Trà.

Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà, (ngày khởi công: 06/7/2026.

Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C; loại công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

Tổng mức đầu tư: 2.869,738 triệu đồng).

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.	207,189	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Gia Minh	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	2,478	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đặng Nguyên	Trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	13,488	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 727	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án	100,857	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Gia Minh	Trọn gói	21 tháng
Tổng giá gói thầu: 324,012						
5	Gói thầu 05: Thi công hệ thống chiếu sáng trên phường Mỹ Trà	2.486,588	Đấu thầu rộng rãi	Công TY TNHH Minh Thanh	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu 06: Giám sát thi công xây dựng	63,806	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH 01 TV Quang Năng Đồng Tháp	Trọn gói	45 ngày

7	Gói thầu 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	9,648	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	40 ngày
8	Gói thầu 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định KQLCNT	4,973	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyễn Gia Protech	Trọn gói	40 ngày
Tổng giá gói thầu: 2.565,015						

3. Dự án: Công trình nâng cấp cải tạo đường đê bao Ô 15 (Nhà bà Út Chẳm – Cầu Giao Khẩu).

Địa điểm xây dựng: phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà.

Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.

Tổng mức đầu tư: 4.373,620 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.	148,764	Chỉ định thầu rút gọn	Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Giám sát công trình Xây dựng Miền Tây	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	1,783	Chỉ định thầu rút gọn	Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	8,128	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Thiên Cát	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án	73,162	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Gia Minh	Trọn gói	32 tháng
	Tổng giá gói thầu: 231,837					
5	Gói thầu 05: Nâng cấp, cải tạo đường đê bao Ô 15 (nhà bà Út Chẳm – cầu Giao Khẩu)	3.794,663	Đấu thầu rộng rãi	Đang lập hồ sơ mời thầu	Trọn gói	75 ngày

6	Gói thầu 06: Giám sát thi công xây dựng	12,1543	Chỉ định thầu rút gọn	Chưa thực hiện	Trọn gói	75 ngày
7	Gói thầu 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	14,723	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	40 ngày
8	Gói thầu 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định KQLCNT	7,589	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyễn Gia Protech	Trọn gói	40 ngày

4. Dự án: Công trình nâng cấp, cải tạo đường đê bao Ô 6 (Cầu Mương Khai – Nhà bà Út Chắm).

Địa điểm xây dựng: Khóm An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp (ngày khởi công: 06/7/2026).

Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà.

Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C; công trình Giao thông, cấp IV,

Tổng mức đầu tư: 2.795,844 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.	115,474	Chỉ định thầu rút gọn	Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Giám sát Công trình Xây dựng Miền Tây	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	1,347	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	5,554	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Thiên Cát	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án	50,002	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Gia Minh	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 172,377						
5	Gói thầu 05: Nâng cấp, cải tạo đường đê bao Ô6 (Cầu Mương Khai – Nhà bà Út Chắm).	2.333,101	Đấu thầu rộng rãi	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Phúc Đồng Tháp	Trọn gói	60 ngày

6	Gói thầu 06: Giám sát thi công xây dựng.	74,729	Chỉ định thầu rút gọn	Công Ty Tư vấn Xây dựng ODA	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.	9,052	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	40 ngày
8	Gói thầu 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định KQLCNT.	4,666	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyễn Gia ProTech	Trọn gói	40 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 2.421,548						

5. Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Rạch Sộp (bờ Đông).

Địa điểm xây dựng: Khóm Bình Dân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà.

Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C; loại công trình giao thông, cấp IV.

Tổng mức đầu tư: 8.544,504 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.	332,119	Chỉ định thầu rút gọn	Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Kiểm định công trình xây dựng Trung Tín	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	4,383	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	24,461	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Thiên Cát	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án	220,153	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Gia Minh.	Trọn gói	33 tháng
Tổng giá gói thầu: 581,116						
5	Gói thầu 05: Nâng cấp, mở rộng đường Rạch sộp (bờ Đông)	6.569,944	Đấu thầu rộng rãi	Đang tổ chức đấu thầu lần 2	Trọn gói	180 ngày

6	Gói thầu 06: Giám sát thi công xây dựng	209,922	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Tân Lập	Trọn gói	180 ngày
7	Gói thầu 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	25,429	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn	Trọn gói	40 ngày
8	Gói thầu 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	13,108	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyễn Gia ProTech	Trọn gói	40 ngày

II. UBND PHƯỜNG CAI LẬY

1. Dự án: Sửa chữa, cải tạo hẽm tổ 7A và hẽm tổ 1 Xóm Dòng, khu phố 1B, phường Cai Lậy.

- Địa điểm xây dựng: Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Cai Lậy
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 2.350 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	112,478	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thế Phát	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu: tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng	6,686	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	03 ngày
3	Gói thầu: thi công xây dựng	1.971,10	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lộc Nhà Việt	Trọn gói	60 ngày

2. Dự án: Sửa chữa, cải tạo hẽm số 232 và hẽm tổ 1, khu phố 2A.

- Địa điểm xây dựng: Khu phố 2A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Cai Lậy.
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 2.100 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	98,377	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thế Phát	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu: tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng	5,471	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	03 ngày
3	Gói thầu: thi công xây dựng	1.741,063	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nhật Toàn	Trọn gói	60 ngày

3. Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường Ông Tang (đoạn 1).

- Địa điểm xây dựng: Khu phố Hòa Trí, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cai Lậy.
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 1.855,474 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	85,1	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thế Phát	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu: tư vấn quản lý dự án	40,850	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Đông Hà	Trọn gói	Theo các gói thầu của dự án
3	Gói thầu: tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng	4,9	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	05 ngày
4	Gói thầu: thi công xây dựng	1.563,451	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nhật Toàn	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu: giám sát thi công xây dựng	50,077	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	60 ngày

4. Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường cầu số 2 (trước trụ sở Phú Hiệp).

- Địa điểm xây dựng: Khu phố Phú Hiệp, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cai Lậy.
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.

- Tổng mức đầu tư: 2.129,6339 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	96,225	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thế Phát	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu: tư vấn quản lý dự án	46,151	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Đông Hà	Trọn gói	Theo các gói thầu của dự án
3	Gói thầu: tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng	5,537	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	05 ngày
4	Gói thầu: thi công xây dựng	1.875,033	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH MTV xây dựng và Dịch vụ Bảo Giang	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu: giám sát thi công xây dựng	60,057	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	90 ngày

5. Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Mười Tôn (đoạn 2).

- Địa điểm xây dựng: Khu phố Phú Hòa, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cai Lậy.
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 1.819,474 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	88,783	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thế Phát	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu: tư vấn quản lý dự án	39,159	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Đông Hà	Trọn gói	Theo các gói thầu
3	Gói thầu: tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng	4,697	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	05 ngày
4	Gói thầu: thi công xây dựng	1.597,064	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Huy Phát	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu: giám sát thi công xây dựng	51,154	Chỉ định thầu r.gọn	Công ty TNHH Nguyên Phát TG	Trọn gói	60 ngày

III. UBND XÃ HỘI CƯ

1. Dự án: Nạo vét kênh 26/3, Kênh 2 Lượt, kênh Giáp Nước - Chùa An Thạnh ấp Hậu Vinh, Kênh 5 On - 6 Cầu ấp Hậu Thuận, kênh 9 Chăng - 10 Tụ Ấp Hậu Hoa

- Địa điểm xây dựng: xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Hội Cư.
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 270.177.000 đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu/chi phí	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, thiết kế xây dựng	48	Chỉ định thầu	Công ty TNHH TV và ĐT xây dựng Hưng Thạnh	Trọn gói	60 ngày
2	Chi phí thẩm tra thiết kế	4	Chỉ định thầu	Công ty TNHH TM DV XD Ngọc Hân	Trọn gói	15 ngày
3	Chi phí giám sát	4,177	Chỉ định thầu	Công ty TNHH XD Phú An TG	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu: thi công	214	Chỉ định thầu	CÔNG TY TNHH XD TM PHƯỚC ĐÔNG	Trọn gói	30 ngày
	TỔNG CỘNG	**270,177**				

2. Dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến Đông Cây Dầu – Mười Thâu

- Địa điểm xây dựng: xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Hội Cư
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 4.307.548.939 đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu/chi phí	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, thiết kế xây dựng	177,3	Chỉ định thầu	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng An Gia	Trọn gói	30 ngày
2	Chi phí thẩm tra thiết kế	13,8	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư XD Minh Hưng Tiền Giang	Trọn gói	5 ngày
3	Chi phí thẩm tra, thẩm định	0,974	Chỉ định thầu	Phòng Kinh tế xã Hội Cư	Trọn gói	-

4	Chi phí giám sát	131,9	Chỉ định thầu	Công ty TNHH XD Phú An TG	Trọn gói	150 ngày
5	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	14,2	Chỉ định thầu	Công ty TNHH TV - TK - XD - TM - Dịch vụ An Bình	Trọn gói	60 ngày
6	Chi phí Quản lý dự án	115,3	Chỉ định thầu	Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng Vạn Thịnh Phát	Trọn gói	Theo các gói thầu của dự án
7	Gói thầu: thi công	3.854,074	Đấu thầu qua mạng	Công ty TNHH Nhật Toàn	Trọn gói	150 ngày
	TỔNG CỘNG	**4.307,548**				

3. Dự án: Đường Cây Sung

- Địa điểm xây dựng: xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Hội Cư.
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 3.493.908.000 đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu/chi phí	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, thiết kế xây dựng	140,219	Chỉ định thầu	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xd Hưng Thạnh	Trọn gói	30 ngày
2	Chi phí thẩm tra thiết kế	10,13	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng Ngọc Hân	Trọn gói	30 ngày
3	Chi phí Di dời ống nước, trụ điện	57,84	Chỉ định thầu	Trung tâm cung ứng và điện lực	Trọn gói	
4	Chi phí thẩm tra, thẩm định	1	Chỉ định thầu	Phòng Kinh tế xã Hội Cư	Trọn gói	
5	Chi phí giám sát	106,493	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng An Gia	Trọn gói	150 ngày
6	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	13,298	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ An Bình	Trọn gói	60 ngày
7	Chi phí thẩm định HSMT, Đánh giá HSDT	4,75	Chỉ định thầu	Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ-Xây dựng Đặng Phát	Trọn gói	90 Ngày
8	Chi phí Quản lý dự án	91,178	Chỉ định thầu	Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật xây dựng Toàn Trí	Trọn gói	Theo các gói thầu của dự án
9	Gói thầu: thi công	3.069	Đấu thầu qua mạng	Công ty TNHH xây dựng và vận tải Nguyễn Vinh	Trọn gói	150 ngày
	TỔNG CỘNG	**3.493,908**				

4. Dự án: Mở rộng Đường Đông Rạch Chùa đến Đường tỉnh 869

- Địa điểm xây dựng: xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Hội Cư
- Nhóm, loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 3.782.543.061 đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Tên gói thầu/chi phí	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Nhà thầu trúng thầu (thực hiện)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: khảo sát, thiết kế xây dựng	165,744	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Gia Phát	Trọn gói	30 ngày
2	Chi phí thẩm tra thiết kế	12,409	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nhân TG	Trọn gói	365 ngày
3	Chi phí thẩm tra, thẩm định	1	Chỉ định thầu	Phòng Kinh tế xã Hội Cư	Trọn gói	10 ngày
4	Chi phí giám sát	94,920	Chỉ định thầu	CT TNHH TV XD Song Khang	Trọn gói	
5	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	12,3	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Phát	Trọn gói	60 ngày
6	Chi phí Quản lý dự án	111,694	Chỉ định thầu	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng giao thông Đồng Tâm	Trọn gói	150 ngày
7	Gói thầu: thi công	3.384,476	Đấu thầu qua mạng	Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hữu Lợi	Trọn gói	150 ngày
	TỔNG CỘNG	**3.782,543**				