ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1740/QĐ-UBND	*Hồng Ngự, ngày 26 tháng 4 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Di dời trụ điện hạ thế (đoạn từ nhà chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê và từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 19/BC-PTCKH ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Di dời trụ điện hạ thế (đoạn từ nhà chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê và từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu); hạng mục: Di dời trụ điện.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công công huyện Hồng Ngự.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Gói thầu số 01 từ ngày 03/12/2020 đến ngày 29/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: *Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	**826.705.000**	**730.087.000**	**719.908.000**	**10.179.000**
- Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 - 2021.		719.908.000	719.908.000	10.179.000
- Vốn ngân sách nhà nước.		10.179.000		

2. Chi phí đầu tư: *Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	**826.705.000**	**730.087.000**
Xây lắp	692.565.000	635.468.000
Chi phí QLDA	21.740.000	21.740.000
Chi phí TVĐT	67.970.384	67.970.000
Chi phí khác	5.062.971	4.909.000
Dự Phòng	39.366.918	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế*(đồng)*	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tài sản dài hạn (TSCĐ)	730.087.000			
Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền*(đồng)*	Ghi chú
Tổng số	**730.087.000**	
- Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 - 2021.	719.908.000	
- Vốn ngân sách nhà nước.	10.179.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 19 tháng 4 năm 2021 là:

- Tổng nợ phải thu: Không.

- Tổng nợ phải trả: 10.179.000 đồng, trong đó:

+ Trả Phòng Tài chính và Kế hoạch chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn: 4.130.000 đồng.

+ Trả Phòng Kinh tế và Hạ tầng phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: 395.000 đồng, phí thẩm định dự toán: 384.000 đồng.

+ Trả Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện chi phí giám sát khảo sát địa hình: 870.000 đồng.

+ Trả Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Thắng chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình: 2.200.000 đồng, chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình: 2.200.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	**Tài sản cố định** *(đồng)*	**Tài sản lưu động**
Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện	730.087.000	

3.Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản và ghi tăng vốn cố định là: **730.087.000 đồng** *(Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng).*

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:Không

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Trưởng Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT,các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn