
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-HĐND Đồng Tháp, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Khảo sát kết quả thực hiện dự án thu gom và xử lý 

nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh  

  

 Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại 

phiên họp tháng 07/2022 và Công văn số 348/HĐND-KTNS ngày 05/09/2022 về 

việc khảo sát kết quả triển khai thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 

 Ngày 09/9/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Ban Pháp chế 

HĐND Tỉnh tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện dự án thu gom và xử 

lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (Đoàn khảo sát thực tế tại 

Phường 1, 2, 3 và Nhà máy xử lý nước thải), sau phiên chất vấn và trả lời chất 

vấn tại Kỳ họp thứ tư HĐND Tỉnh Khóa X. 

 Qua khảo sát, Đoàn khảo sát báo cáo kết quả như sau: 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 1. Thông tin chung về dự án 

 - Tên dự án: Dự án hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. 

 - Nội dung và quy mô đầu tư: Thoát nước mưa và nước thải được thu gom 

bằng hai hệ thống cống riêng biệt. Công suất thiết kế nhà máy xử lý nước thải: 

10.000m³/ngày đêm.  

 - Diện tích chiếm đất (kể cả dự phòng cho giai đoạn sau): 03ha. Địa điểm 

thực hiện dự án tại: Phường 1, Phường 2 và Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

 - Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật. 

 - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.  

 - Tổng mức đầu tư: 459.811,819 triệu đồng. 

 - Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NaUy và vốn ngân sách 

nhà nước. 

 + Vốn tín dụng NaUy: 372.175,104 triệu đồng (tương đương 14.428.299 

Euro) gồm: đầu tư phần xây lắp và thiết bị trước thuế (13.833.733 Euro) và tư vấn 

giám sát nước ngoài (544.566 Euro). 

 + Vốn ngân sách nhà nước (hỗ trợ của Trung ương và ngân sách tỉnh): 

87.636,715 triệu đồng. 

 - Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2010 - 2020. 

 2. Tiến độ thực hiện và thanh quyết toán dự án 
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 a) Tiến độ thực hiện 

 Dự án có tổng cộng 32 gói thầu, đã hoàn thành 29 gói thầu, còn lại 03 gói 

thầu chưa hoàn thành. Với các hạng mục hoàn thành, cụ thể như sau: 

 - Tuyến ống: Hoàn thành, đạt 100%. 

 - Trạm bơm nước thải: Hoàn thành 06 trạm, đạt 100%. 

 - Nhà máy xử lý nước thải: Hoàn thành, đạt 100%. 

 - Công tác đấu nối hộ gia đình thí điểm (gói thầu 9): Hoàn thành, đạt 100% 

(gồm 61 hộ và 07 giếng tách dòng - đấu nối cống thoát nước thải hiện hữu). 

 Các gói thầu chưa hoàn thành như sau: 

 - Gói thầu số 18: Xây dựng các điểm nối hộ gia đình (2.935 hộ gia đình, 

không bao bồm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố) và đấu nối cống 

thoát nước thải hiện hữu
1
. 

 - Gói thầu số 22: Tư vấn giám sát hạng mục đấu nối hộ gia đình bổ sung
2
. 

 - Gói thầu số 6: Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Lũy kế giải 

ngân 581.229 triệu đồng/660 triệu đồng (đạt 88,065%). 

 b) Công tác quyết toán 

 - Tổng mức đầu tư: 459.811,819 triệu đồng. 

 - Tổng giá trị giải ngân: 453.341,333 triệu đồng. 

 - Tổng giá trị quyết toán đã được phê duyệt: 441.159,218 triệu đồng (Trong 

đó vốn ngân sách trung ương 33.647,813 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 

30.969,252 triệu đồng). 

 - Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 451.457,094 triệu đồng (Giảm tổng 

mức đầu tư gói thầu số 18, số 22, số 6 và chi phí dự phòng: 8.354,725 triệu đồng). 

Vốn Tín dụng NaUy: 371.199,404 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước: 

80.257,690 triệu đồng. Chờ UBND Tỉnh phê duyệt để Chủ đầu tư thực hiện quyết 

toán dự án hoàn thành
3
. 

 3. Hiệu quả đầu tư của dự án 

 Dự án đã hoàn thiện đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế  

10.000 m
3
/ngày đêm (bao gồm nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, hệ thống 

ống thu gom và chuyển tải nước thải, đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ 

cho hệ thống, các thiết bị hỗ trợ vận hành, thí nghiệm...) lượng nước thải thu được 

từ các hộ gia đình được xử lý góp phần cải tạo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14:2008/MTNMT. 

 Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đồng thời xây dựng mới 

kè kênh Xáng Đào và kè kênh Rạch Chùa góp phần tạo cảnh quan khu vực xung 

quanh, giảm tình trạng ngập úng sau mưa. 

- Đã thu gom nước thải được 1.930/4.146 hộ đạt 46,55%, trong đó:  

                                                
1
 Giá trị hợp đồng 6.680,237 triệu đồng; giá trị khối lượng hoàn thành 1.213,542 triệu đồng (18%). 

2
 Giá trị hợp đồng 178,167 triệu đồng; giá trị khối lượng hoàn thành 31,239 triệu đồng (13%). 

3
 Lý do: điều chỉnh giảm giá trị theo giảm quy mô, quy mô hạng mục xây dựng các điểm đấu nối hộ gia đình, 626 

hộ (theo phê duyệt 2.935 hộ), thực tế thực hiện và phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục cua Sở Tài chính. 
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+ Đấu nối thông qua giếng tách dòng: 43 giếng (tương đương 984 hộ). 

+ Đấu nối vào hộp đấu nối: 685 hộ. 

+ Người dân tự đấu nối vào dự án: 41 hộ. 

 + Dự án WB đã đấu nối 2 khu Lia tại Phường 1 và Phường 3 vào mạng lưới 

thoát nước của dự án, thu gom nước thải khoảng 220 hộ. 

 II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN; NGUYÊN NHÂN 

 1. Khó khăn, hạn chế: 

 - Chưa hoàn thành mục tiêu hạng mục đấu nối hộ gia đình (thuộc gói thầu số 

18), tỷ lệ đấu nối đạt 21,2%. 

 - Chưa thực hiện được công tác quyết toán hoàn thành và phê duyệt kết thúc 

dự án. 

 - Lượng nước thải thu gom đáp ứng được khoảng 30% công suất thiết kế 

(3.000/10.000 m
3
ngày đêm). 

 - Hiện nay chi phí vận hành và duy trì hoạt động hệ thống nhà máy xử lý ở mức 

cao so với nguồn phí thu được và phải bù lỗ hàng năm. 

 2. Nguyên nhân: 

 - Dự án chưa đánh giá được những khó khăn trong triển khai công tác đấu 

nối nước thải từ hộ dân đến đường ống thu gom nước thải của dự án. Chi phí đấu 

nối được bố trí trong dự án chỉ hỗ trợ đấu nối đến trước cửa mỗi hộ gia đình 

khoảng 2.276.000 đồng/hộ, chưa có chính sách hỗ trợ chi phí cải tạo nền nhà cho 

người dân do tác động đến hiện trạng cũ để thi công lắp đặt thiết bị đấu nối vào 

hệ thống (dự toán chi phí bình quân khoảng 34 triệu đồng/hộ). Chưa kịp thời ban 

hành Quy chế đấu nối cụ thể, quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong 

việc đấu nối vào hệ thống; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chưa quan 

tâm đấu nối vào hệ thống và một phần do tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh 

hưởng đến việc vận động người dân và tiến độ thi công đấu nối. 

 - Dự án trong quá trình điều chỉnh giảm quy mô đầu tư hạng mục gói thầu số 

18 xây dựng các điểm đấu nối hộ gia đình (từ 2.935 hộ theo phê duyệt ban đầu 

xuống còn 626 hộ đã đấu nối) và Tỉnh đang chờ Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến 

về phần vốn dư của dự án là 56.904,465 triệu đồng (vốn ODA-NaUy) vì nguồn 

này Tỉnh đã mua sắm thiết bị dự phòng và vật tư thiết bị bổ sung thiết bị dự 

phòng để dự kiến phục vụ cho giai đoạn 2 của dự án, tuy nhiên Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng thu hồi phần vốn dư này.  

 - Công suất vận hành nhà máy xử lý nước thải đạt 30% là chưa đáp ứng mục 

tiêu của dự án nên nguồn thu phí thu được không bù đắp được chi phí vận hành và 

duy trì hoạt động hệ thống nhà máy xử lý (chi phí tiền điện khoảng 150 triệu 

đồng/tháng) ; hóa chất, vệ sinh thiết bị, lao động, sửa chữa nhỏ, …), nguồn thu chủ 

yếu từ thu 10% phí môi trường nộp ngân sách trên hóa đơn tiền nước sinh hoạt sử 

dụng hằng tháng của 626 hộ gia đình đã thực hiện đấu nối). Trường hợp, nhà máy 

hoạt động với công suất 65%, chi phí vận hành 1 năm khoảng 7,7 tỷ đồng (tương 

đương 3.400 đồng/m
3
), chưa bao gồm chi phí khấu hao.   
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III. KIẾN NGHỊ  

 1. Kiến nghị của đơn vị Chủ đầu tư (Công ty cấp nước): 

 - Cho phép kết thúc và quyết toán dự án. 

- Bàn giao cho thành phố Cao Lãnh quản lý, vận hành Hệ thống thoát nước 

thành phố Cao Lãnh sau khi có chủ trương kết thúc dự án.  

- Giao cho thành phố Cao Lãnh làm chủ đầu tư dự án mới đối với các hộ còn 

lại chưa đấu nối. 

 2. Kiến nghị của Đoàn khảo sát: 

 Để kết quả triển khai thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đạt được mục tiêu đề ra, Đoàn khảo sát đề nghị 

quan tâm một số nội dung sau: 

 a) Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh 

 - Quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét hỗ trợ sớm tham mưu 

UBND Tỉnh thực hiện các kiến nghị xét thấy hợp lý của đơn vị Chủ đầu tư dự án 

(Công ty Cấp nước).  

 - Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành có liên quan và Thành phố 

Cao Lãnh sớm tham mưu ban hành Quy chế đấu nối hệ thống thoát nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Trong đó, cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí 

phù hợp cho hộ dân đã xây dựng nhà trước đây khi tham gia đấu nối vào hệ 

thống. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho người dân trong vùng 

dự án về hiệu quả đầu tư hệ thống xử lý nước thải đã góp phần to lớn trong công 

tác bảo vệ môi trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh. Bên cạnh đó, trong thời gian 

chờ quyết toán hoàn thành kết thúc và chuyển giao dự án, chỉ đạo Công ty Cổ 

phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tiếp tục vận động các hộ gia 

đình, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện đấu nối vào hệ thống.  

 - Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phần kết dư 

nguồn vốn NaUy (ODA) của dự án, sớm thực hiện thủ tục kết thúc Dự án đảm 

bảo đúng quy định hiện hành; thực hiện chuyển giao quản lý và vận hành hệ 

thống bảo đảm hiệu quả và giao ngành chuyên môn theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư 

rà soát xử lý tài sản công nợ của dự án sau khi có chủ trương kết thúc Dự án và 

lập báo cáo quyết toán hoàn thành theo quy định. 

 b) Đối với Công ty Cấp nước 

 - Phối hợp với UBND thành phố Cao Lãnh khẩn trương khảo sát hiện trạng 

các hộ dân chưa đấu nối trực tiếp vào hệ thống và các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp nằm trong vùng Dự án, để lập Dự án đấu nối mới (dự toán kinh phí, nguồn 

vốn, đề xuất chủ đầu tư, lộ trình thực hiện phù hợp khả năng cân đối ngân sách). 

Đối với các cơ quan đơn vị thực hiện xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn đề nghị bố 

trí thêm kinh phí thực hiện hạng mục đấu nối hệ thống xử lý nước thải vào dự 

toán xây dựng hoặc sửa chữa công trình. 

 - Phối hợp trong công tác tăng cường tuyên truyền người dân hiểu rõ hơn về 

tiến độ thực hiện hệ thống xử lý nước thải, hiệu quả xử lý nước thải của các hộ 
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gia đình đã tham gia đấu nối, qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài 

phát thanh, truyền hình), cán bộ ở cơ sở. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch 

vận hành hệ thống và có giải pháp tăng tỷ lệ đấu nối của người dân vào hệ thống. 

 - Phối hợp Sở, ngành tỉnh có liên quan nghiên cứu đề xuất có thể mở rộng 

thêm địa bàn thu gom nước thải ra một số các xã, phường của Thành phố nhằm sử 

dụng tối đa công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát triển khai thực hiện dự án thu gom và 

xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND Tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân Tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND Tỉnh; 

- UBND TP Cao Lãnh; 

- CTY CP CN&MTĐT Đồng Tháp; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND (K.Yến). 

TM. ĐOÀN KHẢO SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 
TRƯỞNG BAN KT-NS HĐND TỈNH 

Tô Hoàng Khương 
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