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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-SKHCN 

 

Đồng Tháp, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ (lần 3) 

Tên dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 
(Hoàn chỉnh theo Công văn số 1708/STC-TCĐT) 

 

I. Tên dự án và chủ đầu tƣ: 

1. Tên dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Hạng mục: Cải tạo và mở rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Chủ đầu tƣ: Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Địa điểm xây dựng: Số 3, Võ Trường Toản, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3 853 395;   Fax: 0277 3852 291 

6. Đơn vị xin chủ trƣơng đầu tƣ: Sở Khoa học và Công nghệ. 

7. Đơn vị lập Báo cáo xin chủ trƣơng đầu tƣ: Cty TNHH Tư vấn thiết kế 

đầu tư xây dựng EPC  

II. Nội dung dự án: 

1. Sự cần thiết đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về 

sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ. 

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư:   

Hiện trạng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Chi cục 

TĐC) đang làm việc tại trụ sở đường 26/3, phường I, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Tuy nhiên, trụ sở này đã được UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi 

giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất bán đấu giá (Quyết định số 1242 /QĐ-UBND-

HC ngày 12/8/2020). Do đó, việc di dời, sắp xếp Chi cục TĐC về chung trụ sở 

làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ hiện trạng dẫn đến thiếu phòng làm 

việc, nên việc đầu tư nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc của Sở Khoa học và 

Công nghệ là rất cần thiết và cấp bách. 

Trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được xây dựng từ năm 

1994 (theo Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 621/QĐ-UB ngày 

21/10/1994 của UBND tỉnh Đồng Tháp). Tổng diện tích hiện trạng 623.5m
2
 và 

404m
2
 diện tích làm việc. Với số biên chế hiện nay là 46 biên chế (có kèm theo 

bản vẽ mặt bằng hiện trạng và Quyết định giao biên chế số 1714 và 1715/QĐ-

UBND-HC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp). 

Như vậy với diện tích làm việc bình quân 8.7m
2
 trên một chuyên viên là thấp 

hơn nhiều so với quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
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động sự nghiệp nên trụ sở bố trí các phòng làm việc không đủ diện tích cần thiết 

để làm việc theo quy định.  

Mặt khác, do công trình xây dựng đã lâu một số hạng mục đã xuống cấp 

như: mái dột, thấm khu WC, sênô mái - trần hư bể và nền lún, tường ngoài xuất 

hiện nhiều vết nứt... 

Vì vậy việc cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ là 

rất cấp bách và rất cần thiết. 

1.2.Các điều kiện để thực hiện đầu tư:  

1.2.1.Các văn bản pháp lý: 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/06/2014;  

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây 

dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD, ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng 

bộ phận kết cấu công trình; 

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng trụ sở làm việc, cở sở hoạt động sự nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 291/2019/NQ- HĐND ngày 07/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án phê duyệt vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ (lần 1). 

Căn cứ Công văn số 199/VPUBND-ĐTXD ngày 01/4/2020 của Văn phòng 

UBND Tỉnh về việc chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình giai đoạn 2021 - 2025. 

Căn cứ Công văn số 736/SKHĐT-NV ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án dự kiến giai 

đoạn 2021-2025 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý. 

1.2.2. Mặt bằng và vị trí xây dựng: 



4 

 

 

Mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng trong khuôn viên trụ sở Sở Khoa học 

và Công nghệ hiện trạng, mở rộng về phía sau và bên cạnh nhà hiện hữu của khu 

đất (số 3, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp). 

1.3. Đánh giá về sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch đầu tư:  

Việc Cải tạo và mở rộng trụ sở làm việc của Sở Khoa học và công nghệ 

phù hợp quy hoạch chung của khu hành chính tỉnh và phù hợp với kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 2021 – 2025. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

2.1. Mục tiêu: 

Đảm bảo đủ số phòng làm việc, diện tích làm việc bình quân của công chức, 

nhân viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (40 công chức + 6 Hợp đồng theo NĐ 68) và có định hướng phát triển về 

sau. 

Đáp ứng được nhu cầu và diện tích làm việc đủ tiêu chuẩn của công chức 

và nhân viên. 

Sắp xếp, bố trí phòng làm việc đáp ứng với nhu cầu, bảo đảm mỹ quan, 

điều kiện về diện tích làm việc và các khu vực phụ trợ. 

2.2 Quy mô dự án 

Quy mô đầu tư được lập thành bảng sau: 

STT Hạng Mục Đơn vị tính Tổng diện tích 

 
HẠNG MỤC CHÍNH     

I HẠNG MỤC MỞ RỘNG   693.78 

1 TẦNG TRỆT m² 338.475 

  Nhà xe (chung) m² 66 

  

Phòng quản lý Công nghệ và Chuyên 

ngành Sở Khoa học và Công nghệ (02 lãnh 

đạo phòng và 03 chuyên viên) 

m² 35.5 

  Phòng Chi cục Phó Chi cục TĐC m² 14.3 

  
Phòng hành chính Chi cục TĐC (01 lãnh 

đạo phòng và 03 chuyên viên) 
m² 27.2 

  Kho Chi cục TĐC m² 13.6 

  Khu vệ sinh dùng chung m² 22.75 

  Kho Sở Khoa học và Công nghệ m² 46.3 

  
Diện tích phụ trợ (Hành lang + Cầu thang) 

Chi cục TĐC 
  112.825 

2 TẦNG LẦU m² 355.305 
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STT Hạng Mục Đơn vị tính Tổng diện tích 

  Phòng họp 2 (chung) m² 112.4 

  Phòng Chi cục Trưởng Chi cục TĐC m² 17.72 

  Phòng Chi cục phó 2 Chi cục TĐC m² 16.8 

  
Phòng quản lý chất lượng Chi cục TĐC 

(01 lãnh đạo phòng và 02 chuyên viên) 
m² 33.6 

  
Phòng quản lý đo lường Chi cục TĐC (01 

lãnh đạo phòng và 02 chuyên viên) 
m² 33.6 

  Khu vệ sinh dùng chung m² 22.75 

  Diện tích phụ trợ (Hành lang + Cầu thang) m² 118.435 

II HẠNG MỤC CẢI TẠO m² 621.8 

1 TẦNG TRỆT m² 310.2 

  Phòng PGĐ Sở  m² 27.7 

  
Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở (01 trưởng 

phòng và 03 chuyên viên) 
m² 27.6 

  
Văn phòng Sở (02 lãnh đạo phòng và 08 

chuyên viên, nhân viên) 
m² 46.4 

  
Phòng Thanh Tra Sở (02 lãnh đạo và 01 

chuyên viên) 
m² 26 

  Phòng Tiếp dân  m² 26 

  Phòng vi tính, quản trị mạng m² 24.3 

  Khu vệ sinh dùng chung m² 23.2 

  Hàng lang, cầu thang hiện trạng m² 109 

2 TẦNG LẦU m² 311.6 

  Phòng Giám đốc Sở  m² 28 

  Phòng PGĐ Sở  m² 28 

  Phòng PGĐ Sở m² 24.8 

  
Phòng Quản lý Khoa học (02 lãnh đạo 

phòng và 03 chuyên viên) 
m² 56 

  Phòng họp 1 m² 52 

  Khu vệ sinh dùng chung m² 23.2 

  Hàng lang, cầu thang hiện trạng m² 99.6 

2.3.Giải pháp xây dựng dự kiến: 

2.3.1 Hạng mục mở rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

 Xây dựng khối nhà 01 trệt, 1 lầu. Tổng diện tích xây dựng phần mở rộng 
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693,78 m
2
.  Móng, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, sàn mái 

đổ bê tông cốt thép, lợp tole sóng vuông chống nóng và chống thấm, nền lót 

gạch Ceramic; tường bả matic sơn nước; cửa nhôm kính, thiết bị đồng bộ. 

2.3.2 Hạng mục cải tạo : 

Khối trụ sở hiện trạng cải tạo: Diện tích 623,5 m
2
. Cải tạo mặt dựng, hoán 

đổi một số phòng làm việc cho phù hợp với số lượng công chức hiện trạng, thay 

mái, đập phá, xây mới bức tường ở một số vị trí. Cải tạo nhà vệ sinh, chống 

thấm sênô, tháo rỡ mái hiện trạng thay thế bằng sàn mái đổ bê tông cốt thép, lợp 

tole sóng vuông chống nóng và chống thấm cho đồng bộ với khối mở rộng . Sơn 

P mới toàn bộ công trình, hàng rào; nền lát gạch Ceramic nhằm đảm bảo đồng 

bộ với khối nhà mới. 

2.3.3 Thiết bị: 

- Khối cải tạo mua sắm mới một số thiết bị còn thiếu.  

- Khối mở rộng mua sắm mới thiết bị đồng bộ. (Theo Quyết định số 

44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng). 

2.3.4 Hạng mục phụ: 

+ Sân đan: Sân đan bê tông cốt thép đá 1x2 B15 (M200) chiều dày 80. 

+ Hệ thống thoát nước: Gồm hệ thống rãnh và hố ga, tất cả xây bằng gạch 

thẻ, tất cả đan nắp và đan đáy bằng bê tông cốt thép. 

2.4.Địa điểm và phạm vi đầu tư:  

- Địa điểm xây dựng: Số 03, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 

- Phạm vi đầu tư: Cải tạo và mở rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công 

nghệ trong khuân viên đất hiện hữu. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác 

để thực hiện dự án: 

3.1.Dự kiến tổng mức đầu tư:  

Tổng mức đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn). Trong đó: 

STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC KÝ 

HIỆU 

KINH PHÍ 

1 Chi phí xây dựng Gxd 6.653.640.000 

2 Chi phí thiết bị Gtb 375.071.000 

3 Chi phí quản lý dự án Gqlda 92.958.839 

4 Chi phí tư vấn xây dựng Gtvgs 456.522.588 

5 Chi phí khác Gk 58.715.286 

6 Chi phí dự phòng Gdp 363.091.836 
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  Tổng mức đầu tƣ xây dựng Gđtxd 8.000.000.000 

(Bảng tính chi tiết kèm theo, bao gồm cả phần cải tạo và xây dựng mới) 

Chi tiết khái toán tổng mức đầu tư kèm theo phân theo 2 hạng mục chính: 

cải tạo trụ sở hiện có và xây dựng mở rộng. 

3.2.Cơ cấu nguồn vốn: 

Nguồn vốn đầu tư: Vốn NSTT do Tỉnh quản lý và phân bổ. 

3.3: Phân kỳ đầu tƣ dự án: 

Dự án được thi công trong giai đoạn 2021 – 2023, nên việc bố trí vốn đầu 

tư sẽ được bố trí giao vốn trong giai đoạn này. 

4. Tiến độ thực hiện:  

Khởi đầu năm 2021 kết thúc 2023. 

- Quý II - III năm 2020: Lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Quý III - IV năm 2020: Trình phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

- Quý I năm 2021: Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức 

đấu thầu, lựa chọn thầu. 

- Quý II năm 2021: Lập thủ tục chọn thầu thi công và ký hợp đồng thi 

công. 

- Quý III năm 2021 - 2023: Triển khai thi công. 

- Năm 2023: Nghiệm thu công trình, lập và trình phê duyệt báo cáo quyết 

toán hoàn thành công trình.  

5. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự 

án sau khi hoàn thành:   

Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành là chi phí bảo trì công trình. 

6. Tác động về môi trƣờng, xã hội; hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

6.1. Tác động về môi trường: 

Việc xây dựng trụ sở làm việc Sở khoa học và Công  nghệ; Hạng mục: Cải 

tạo và mở rộng trụ sở làm việc không gây tác động ảnh hưởng đến môi trường, 

đến khu vực xung quanh. 

6.2.Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong 

kinh tế, văn hoá và xã hội như sau: 

Khi xây dựng hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, số phòng 

làm việc, đồng thời đáp ứng phù hợp nhu cầu của địa phương. 

Quy hoạch động bộ với các công trình trong khu vực. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện:  
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- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.  

- Tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp, mua sắm thiết bị: Tổ chức đấu 

thầu, chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu và các Nghị định; Thông tư hướng dẫn có 

liên quan. 

- Giải pháp phối hợp: Phối hợp với các Ban, ngành, có liên quan để tiến 

hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

- Giải pháp kiểm tra giám sát: Để dự án đạt chất lượng và hiệu quả đầu tư, 

thường xuyên kiểm tra, báo cáo tiến độ và chất lượng dự án đến các đơn vị quản 

lý chuyên ngành theo đúng quy định. 

III. Kết luận và kiến nghị: 

Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

công trình trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ; hạng mục: Cải tạo và mở 

rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 

trình UBND Tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở (qua iDeck); 

- Lưu: VT, KHTC.                                                                     

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Quản 
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Phụ lục 2  

HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 

 

Mặt trước  

 



10 

 

 

 

Thấm trần vệ sinh 
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Tƣờng Nứt thấm 

 

 

 

Nền sụp lún  


		2020-08-15T17:32:58+0700


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-08-17T11:07:10+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-08-17T11:07:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-08-17T11:07:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




