
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KTN 
 

V/v tiến độ giải phóng mặt bằng 

dự án đầu tư xây dựng đường 

cao tốc Mỹ Thuận – Cần thơ, 

qua địa bàn huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp (đến 

26/10/2020) 

Châu Thành, ngày        tháng   10  năm 2020 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 1900/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh về việc báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện 

công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao 

Lãnh - Hồng Ngự và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau: 

 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đánh giá mức 

độ TH/KH 

Công việc đã hoàn thành  
Từ 01/6 – 

30/9/2020 
  Đạt 

Khảo sát, kê khai, kiểm đếm 

đất và tài sản  
01/6 – 17/7/2020 

533/533 

hộ 
TTPTQĐ  

Xã An Khánh  240 hộ   

Xã An Phú Thuận  293 hộ   

Khảo sát, lập hồ sơ di dời  

công trình hạ tầng kỹ thuật 

29/6 – 14/8/2020 

 

 Điện 

trung hạ 

thế, viễn 

thông, cấp 

nước 

TTPTQĐ, Tổng Cty 

Cửu Long, Sở GTVT, 

Đơn vị Tư vấn và các 

đơn vị chủ quản công 

trình HTKT 

Đạt 

Đo đạc địa chính; thông báo 

thu hồi đất 

02/6- 14/8/2020 

 

Hoàn 

thành 

TTPTQĐ, Chi nhánh 

VPĐKĐĐ  
Đạt 

Xác nhận điều kiện được bồi 

thường về đất, tài sản gắn liền 

với đất và chính sách hỗ trợ 

29/6 – 14/8/2020    

Khảo sát, lập phương án giá 

đất; phê duyệt giá đất cụ thể 

15/6 – 17/8/2020 

 

Hoàn 

thành 

HĐTĐ giá đất tỉnh, 

Sở TNMT, TTPTQĐ, 

Đơn vị tư vấn 
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đánh giá mức 

độ TH/KH 

Xác định các trường hợp tái 

định cư, giao đất (tổng số 118 

nền: trong đó TĐC 44 nền, 

giao đất 73 nền) 

14/8/2020 

 

Hoàn 

thành 
TTPTQĐ, UBND xã 

An Khánh 

(TĐC 16 nền; 

giao đất 27 

nền); 

An Phú Thuận 

(TĐC 27 nền, 

giao đất 46 nền)  

Công khai phương án bồi 

thường dự kiến, lấy ý kiến 

người dân 

 
Hoàn 

thành 
  

Xã An Khánh 19/8/2020    

Xã An Phú Thuận 28/8/2020    

Lấy ý kiến người dân về  

vị trí TĐC  
26/8/2020 

Hoàn 

thành 

UBND huyện, UBND 

xã, TTPTQĐ 

Công văn 

2918/UBND-

KTN ngày 

26/8/2020 

UBND Huyện trình Sở 

TN&MT giá dự kiến giao nền 

Khu tái định cư dự án đường 

cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 

28/9/2020 
Hoàn 

thành 

UBND Huyện, Ban 

QLDA&PTQĐ 

Huyện, UBND xã 

Công văn 

3329/UBND-

KTN ngày 

28/9/2020 

Cho chủ trương bồi thường 

đối với phần đất dôi dư ra 

(phần tiếp giáp bờ sông) thuộc 

xã An Khánh 

28/9/2020 

Hoàn 

thành 
UBND Huyện 

Công văn số 

3328/UBND-

KTN ngày 

28/9/2020  

Nêu ý kiến về dự thảo PABT Ngày 28/9/2020 
Hoàn 

thành 
BCĐ Huyện 

Tờ trình số  

110/TTr-BCĐ 

ngày 28/9/2020 

Trình thẩm định 

PABT,HT,TĐC 

28/9/2020 
Hoàn 

thành 

TTPTQĐ, UBND 

Huyện 

Tổng kinh phí: 

355.620.230.00

0 đồng 

Rà soát các trường hợp 

đủ điều kiện bồi thường 

xã An Khánh 

30/9-15/10/2020 
Hoàn 

thành 

TTPTQĐ, UBND 

Huyện, UBND xã 

Phòng TNMT 

đang phối hợp 

TTPTQĐ Tỉnh 

Xin ý kiến phân cấp thẩm 

định, phê duyệt PABT, 

HT,TĐC 

07/10/2020 
Hoàn 

thành 

TTPTQĐ, UBND 

Huyện 

Công văn số 

3470/UBND-

KTN - 

09/10/2020 

Thẩm định PABT, HT, TĐC 15/10-18/10/2020 Hoàn Tổ thẩm định PABT  
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đánh giá mức 

độ TH/KH 

thành Huyện 

Họp thông qua PABT, HT, 

TĐC, qua xã An Phú Thuận 
Ngày 22/10/2020 

Hoàn 

thành 

Hội đồng Thẩm định 

PABT, HT, TĐC 

Huyện 

Khoảng 246 hộ, 

khoảng 146 tỉ 

đồng 

Công việc tiếp theo     

Hoàn chỉnh phương án 

BTHT&TĐC; ban hành Quyết 

định thu hồi đất, Quyết định 

phê duyệt phương án 

BTHT&TĐC  

26/10-28/10/2020 

 
   

Ban hành Quyết định bồi 

thường 

28/10-30/10/2020 
   

Công bố, trao Quyết định thu 

hồi đất, Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, Quyết 

định bồi thường, cho người 

dân; tổ chức chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

02/11-30/11/2020 

   

 

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Sở GT&VT Tỉnh; 

- Trung tâm PTQĐ Tỉnh; 

- Tổng Công ty Cửu Long; 

- CT, các PCT. UBND Huyện; 

- Các phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH Huyện; 

- Ban QLDA&PTQĐ Huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các chuyên viên nghiên cứu; 

- Lưu: VT, NC-KT(G). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Dũng 
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