
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÕ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-UBND 

 

                 

Lấp Vò, ngày         tháng      năm 2024 

BÁO CÁO 

Về công tác giải ngân vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản quý I  

và ƣớc giải ngân quý II năm 2024 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân 

sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 (Đợt 1); 

Thực hiện Quyết định số 778/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 12 năm 2023 

của UBND huyện Lấp Vò, về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ; 

Thực hiện Quyết định số 779/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 12 năm 2023 

của UBND huyện Lấp Vò, về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 từ 

nguồn vốn sự nghiệp do Huyện quản lý và phân bổ; 

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 16 tháng 01 năm 2024 của 

UBND huyện Lấp Vò, về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn 

vốn Tỉnh bổ sung mục tiêu; 

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản quý I và ước giải ngân quý II năm 2024 với các nội dung như sau:  

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân 

sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 (Đợt 1). Ủy ban nhân dân 

Huyện ban hành các Quyết định số 778/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 12 năm 

2023 của UBND huyện Lấp Vò, về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 

từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ; Quyết định số 

779/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lấp Vò, về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 từ nguồn vốn sự nghiệp do Huyện 

quản lý và phân bổ; Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 16 tháng 01 năm 2024 

của UBND huyện Lấp Vò, về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ 

nguồn vốn Tỉnh bổ sung mục tiêu; giao cho các chủ đầu tư triển khai và thanh toán 

kế hoạch vốn đã phân bổ đúng trình tự quy định.   

II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƢ  

1. Tổng Kế hoạch vốn được giao đến ngày 15/3/2024: 201.637 triệu đồng, 

thực hiện 54 công trình. 

- Vốn đầu tư công (Tỉnh quản lý, phân bổ và vốn huyện) là: 138.987 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp: 62.650 triệu đồng. 
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2. Về công tác giải ngân vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản quý I và ƣớc giải 

ngân quý II năm 2024 

2.1. Giải ngân đến ngày 15/3/2024 là 15.789/201.637 triệu đồng, đạt 7,83% 

so với kế hoạch đã phân bổ, (Cùng kỳ năm 2023 đạt 6,86%). Trong đó: 

2.2. Ước giải ngân 31/3/2024 là 25.434/201.628 triệu đồng, đạt 12,61% so 

với kế hoạch đã phân bổ, (Cùng kỳ năm 2023 đạt 15,3%). 

2.3. Ước giải ngân 30/6/2024 là 102.365/201.628 triệu đồng, đạt 50,77% so 

với kế hoạch đã phân bổ, (Cùng kỳ năm 2023 đạt 37,07%). 

 (Phụ lục kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân 

dân Huyện, nhìn chung công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư năm 

2024 cơ bản đạt theo yêu cầu, trình tự thủ tục đảm bảo quy trình đề ra.                

Tuy nhiên tiến độ giải ngân các tháng đầu năm 2024 còn thấp so với kế hoạch bởi 

các nguyên nhân chủ yếu như sau: 

1. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác phối hợp vận động người dân giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng 

thiết yếu như: Điện sinh hoạt, Viễn thông, Cấp nước,...còn chậm, kéo dài thời gian. 

2. Nguyên nhân khách quan 

- Những tháng đầu năm, các Chủ đầu tư tập trung giải ngân nguồn kế hoạch 

vốn năm 2023 nên chưa kịp thời giải ngân nguồn kế hoạch vốn năm 2024. Đồng 

thời, một số dự án khởi công mới cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư (như: thiết 

kế bản vẽ thi công dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà 

thầu…) nên chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân. 

- Tình hình cung ứng cát san lấp chậm, khang hiếm; công tác di dời giải 

phóng mặt bằng của người dân và di dời các công trình thiết yếu còn chậm.  

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2024 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường công tác thẩm định hồ sơ, rút ngắn thời gian sớm trình phê 

duyệt dự án. 

- Làm việc với các Đơn vị quản lý các công trình công ích (điện, nước, viễn 

thông,..) có kế hoạch di dời ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng để bàn giao cho 

đơn vị thi công. 

- Tăng cường đẩy nhanh công tác lập, thẩm định phê duyệt (điều chỉnh) quy 

hoạch các công trình do phòng làm chủ đầu tư hoặc các địa phương. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

          - Tổng hợp tiến độ thực hiện các danh mục công trình từ các chủ đầu tư 

(tuần, tháng). Theo dõi sát tiến độ thực hiện từng danh mục dự án, kịp thời tham 

mưu UBND Huyện cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

- Thường xuyên kiểm tra rà soát tổng thể tiến độ thực hiện và giải ngân vốn 

của các dự án để kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội bộ kế hoạch vốn hằng 
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năm đúng quy định. 

- Tăng cường rút ngắn thời gian tham mưu trình phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra quyết toán hoàn thành. 

- Chủ động rà soát điều chỉnh (tăng, giảm) các danh mục công trình, kịp thời 

tham mưu UBND Huyện trình HĐND kỳ họp giữa năm 2024. 

3. Kho bạc Nhà nƣớc Lấp Vò  

- Thanh toán các dự án khi đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; phối 

hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư x  lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm 

soát chi; không để ảnh hưởng, làm chậm tiến độ giải ngân các dự án. 

- Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn theo biểu mẫu 

và chế độ báo cáo quy định, g i về Phòng Tài chính - Kế hoạch; đồng g i              

Văn phòng HĐND và UBND Huyện định kỳ theo quy định. 

4. Các chủ đầu tƣ 

- Khẩn trương ban hành kế hoạch giải ngân và phân công cụ thể lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân, 

thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

đối với từng dự án ngay từ đầu năm. 

- Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng 

cao tính sẵn sàng, tính khả thi có khả năng triển khai (nhất là các dự án khởi công 

mới có vướng đền bù) để khi dự án được bố trí vốn sẽ giải ngân được ngay. 

- Phối hợp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, rà soát, kiểm tra khối 

lượng để hoàn chỉnh các thủ tục nghiệm thu, quyết toán công trình đảm bảo đạt 

chất lượng. 

- Thực hiện nghiệm túc chế độ báo cáo định kỳ và trên phần mềm quản lý 

tiến độ dự án đã được UBND Tỉnh quy định tại Quyết định số 561/QĐ-UBND-HC 

ngày 31/5/2022 của UBND Tỉnh. 

5. UBND xã, thị trấn 

Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác GPMB, không để việc giải 

phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của Huyện.  

  

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản quý I và ước giải ngân quý II năm 2024 trên địa bàn Huyện./. 

 
Nơi nhận:     
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường Trực HĐND Huyện; 

- Q.CT, PCT/UBND Huyện; 

- Các Phòng: KT&HT, TC-KH, NN&PTNT, TN&MT; 

- Ban QLDA&PTQĐ;                   

- Kho bạc NN Lấp Vò; 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP + C/v (Nghĩa); 

- Lưu: VT, TCKH, Ng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Trần Hoàng Nam 
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