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Số:         /BQLDA&PTQĐ-TCTVVP 

V/v thông tin triển khai các dự án    
Lấp Vò, ngày       tháng 01 năm 2024 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND Huyện 

 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-BQLDa&PTQĐ ngày 10 tháng 01 năm 2024 

của Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò về việc thực hiện Bản cam kết hành 

động năm 2024 của Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò. 

Thực hiện theo Nội dung thứ 4 trong Kế hoạch thực hiện Bản cam kết 

hành động năm 2024 của Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò. Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất xin báo cáo đến Văn phòng HĐND và UBND Huyện về 

tình hình triển khai các dự án trong tháng 01/2024 như sau: 

I. Tình hình thực hiện giải ngân vốn cả năm 2023 

1. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch năm 2023 là: 230.121 

triệu đồng, đã giải ngân đến 22/01/2024: 229.652 triệu đồng, đạt: 99,80% kế 

hoạch giao. 

2. Kế hoạch thực hiện đến hết niên độ năm 2023 

- Tập hợp hồ sơ chứng từ để hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán, làm báo 

cáo quyết toán hoàn thành theo qui định; đối với các công trình chuyển tiếp sẽ 

tiếp tục kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối 

với từng dự án, sẽ giải ngân đến hết niên độ năm 2023 từ 99,80% trở lên. 

II. Thực hiện kế hoạch năm 2024 

1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư 

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch năm 2024 là: 181.728 triệu 

đồng, đã giải ngân đến 22/01/2024: 4.831 triệu đồng, đạt: 2,66% kế hoạch giao. 

2. Ước lũy kế thanh toán vốn đầu tư XDCB cả năm 2024: sẽ đạt 100%. 

3. Đánh giá 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành kịp thời của Huyện ủy 

và UBND Huyện. Được sự phối hợp và hỗ trợ của các ngành Huyện cũng như 

các xã có công trình đang thực hiện, đến nay thực hiện đảm bảo. 

- Khó khăn:  

+ Tình hình giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do người dân 

chưa thống nhất nhận tiền bồi thường dẫn đến chưa có mặt bằng sạch để thi 

công công trình. 

+ Tình hình cung ứng cát san lấp lẫn nhiều bùn, tạp chất; công tác di dời 

giải phóng mặt bằng của người dân và di dời các công trình thiết yếu còn chậm.  

4. Kế hoạch thực hiện các tháng tiếp theo 

- Trong tháng 01, tháng 02 năm 2024 sẽ tập trung công tác hoàn chỉnh các 

dự án công trình đã hoàn thành để bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng; đối với 



   

các công trình chuyển tiếp tập trung cho hoàn chỉnh từng phần việc đến bước 

dừng kỹ thuật để sắp xếp gọn gàng, thông thoáng cho việc lưu thông đi lại của 

người dân trong dịp tết nguyên đáng sắp đến. 

 - Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…, đẩy nhanh tiến độ thi công công 

trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), 

kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hạn 

chế việc giao một nhà thầu thực hiện cùng một lúc nhiều gói thầu làm ảnh 

hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình. Tăng cường đấu thầu qua mạng 

đảm bảo tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định. 

- Trực tiếp làm việc với đơn vị thi công khẩn trương thanh toán khối 

lượng công trình hoàn thành và nghiệm thu theo giai đoạn kịp thời giải ngân vốn 

với Kho bạc nhà nước Lấp Vò đúng theo quy định.  

- Phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư 

đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng, đủ khối lượng, tránh tình trạng phát sinh trong 

quá trình thực hiện do yếu tố chủ quan. Đối với công trình đang thi công tăng 

cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng công trình khi hoàn thành 

đưa vào sử dụng. Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện  đầu tư. 

- Chủ động phối hợp nhà thầu tìm giải pháp tối ưu để rút ngắn thời gian 

chuẩn bị dự án; phối hợp với các ngành chuyên môn của Tỉnh, Huyện để sớm 

hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, trình phê duyệt, tổ chức chọn thầu và triển khai thi 

công công trình đúng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, tiến độ 

giải ngân trong năm 2024; tập trung thanh toán khối lượng cho các công trình 

chuyển tiếp, công trình khởi công mới đã đủ điều kiện để tăng tỷ lệ giải ngân.  

- Nhanh chóng thanh toán các chi phí các công trình có đủ điều kiện, tổ 

chức đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công và triển khai thực hiện các công trình 

có đủ điều kiện, tạm ứng hợp đồng thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. 

 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thông tin về tình hình triển khai 

các dự án trong tháng 01/2024 đến Văn phòng HĐND và UBND Huyện xem 

xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Phòng TC-KH Huyện;                                                    

- Ban Giám đốc, Tổ trưởng các tổ;  

- Lưu: VT, Đức. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị 
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