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 ỦY BAN NHÂN DÂN    

THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /QĐ-UBND-XDCB               Sa Đéc, ngày       tháng  10  năm 2023  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: 

Nâng cấp Quảng trường Thành phố Sa Đéc (lần 2). 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy 

quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp; 

Xét nội dung đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố 

tại báo cáo thẩm định số:2095/BC.TCKH ngày 06 tháng 10 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Nâng cấp Quảng trường Thành phố Sa Đéc, địa điểm xây dựng: Phường 1 và phường 

An Hoà, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu sau đây:  

1. Phần công việc đã thực hiện: Bổ sung các chi phí thuộc hạng mục Tháo 

dỡ TBA 3x1P-25KVA và đường dây hạ thế; Hạ ngầm tuyến trung thế 22KV 

đường Tôn Đức Thắng (đoạn đi ngang dự án) và hạng mục Di dời cáp tuyến quang 

VNPT Đường Tôn Đức Thắng (đoạn đi ngang dự án). 

STT 
Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện 

Giá trị 

thực hiện 

(Tr.đồng) 

Văn bản phê duyệt 

Tháo dỡ TBA 3x1P-25KVA và đường dây hạ thế; Hạ ngầm tuyến trung thế 22KV đường 

Tôn Đức Thắng (đoạn đi ngang dự án) 

1 

Tư vấn khảo sát địa 

hình, lập thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán  

Công ty TNHH Tư 

Vấn Thiết Kế Điện 

Sao Kim 

120,759 

Quyết định 262c/QĐ-

BQLDA& PTQĐ 

17/8/2023 
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2 

Tư vấn thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

Công ty TNHH Trọng 

Dương 
22,630 

Quyết định  266a/QĐ-

BQLDA& PTQĐ 

29/8/2023 

3 
Chi phí giám sát công 

tác khảo sát xây dựng 

Ban Quản lý dự án & 

Phát triển quỹ đất 
0,558 

KQTĐ số 16/KQTĐ-

TTĐ ngày 19/9/2023 của 

tổ thẩm định BQLDA 

4 
Chi phí thẩm định thiết 

kế và dự toán 

Ban Quản lý dự án & 

Phát triển quỹ đất 
14,836 

KQTĐ số 16/KQTĐ-

TTĐ ngày 19/9/2023 của 

tổ thẩm định BQLDA 

Di dời cáp tuyến quang VNPT Đường Tôn Đức Thắng (đoạn đi ngang dự án) 

1 

Tư vấn khảo sát địa 

hình, lập thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán  

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Viễn thông 

Tuấn Lộc 

6,095 

Quyết định 246b/QĐ-

BQLDA&PTQĐ  

09/8/2023 

2 

Tư vấn thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

Công ty TNHH Phát 

triển Hạ tầng 5 Sao 
4,320 

Quyết định 262b/QĐ-

BQLDA& PTQĐ 

18/8/2023 

3 
Chi phí thẩm định thiết 

kế và dự toán 

Ban Quản lý dự án & 

Phát triển quỹ đất 
0,800 

KQTĐ số 17/KQTĐ-

TTĐ ngày 22/9/2023 của 

tổ thẩm định BQLDA 

Tổng giá trị thực hiện: 169,998 triệu đồng 

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu: Điều chỉnh giá trị Chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư; 

Bổ sung các chi phí thuộc hạng mục Tháo dỡ TBA 3x1P-25KVA và đường dây 

hạ thế; Hạ ngầm tuyến trung thế 22KV đường Tôn Đức Thắng (đoạn đi ngang dự 

án) và hạng mục Di dời cáp tuyến quang VNPT Đường Tôn Đức Thắng (đoạn đi 

ngang dự án). 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị  

(tr. đồng) 

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư Ban QLDA&PTQĐ 15.467,618    

Tháo dỡ TBA 3x1P-25KVA và đường dây hạ thế; Hạ ngầm tuyến trung thế 22KV đường Tôn 

Đức Thắng (đoạn đi ngang dự án) 

1 Chi phí quản lý dự án Ban QLDA&PTQĐ 140,724 

2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu  Ban QLDA&PTQĐ 1,978 

3 Chi phí thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu  Ban QLDA&PTQĐ 1,978 

4 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
Hội đồng kiểm tra công tác 

nghiệm thu 
36,437 

5 Chi phí nghiệm thu đóng điện Điện lực Sa Đéc 113,774 

6 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán  Phòng Tài chính-Kế hoạch 26,051 

7 Dự phòng phí  229,928 

Hạng mục: Di dời cáp tuyến quang VNPT Đường Tôn Đức Thắng (đoạn đi ngang dự án) 

1 Chi phí quản lý dự án Ban QLDA&PTQĐ 9,355 

2 Chi phí lập hồ sơ mời thầu Ban QLDA&PTQĐ 1,080 

3 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu Ban QLDA&PTQĐ 1,080 

4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu Ban QLDA&PTQĐ 1,080 

5 Chi phí thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu Ban QLDA&PTQĐ 1,080 



3 

 

6 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
Hội đồng kiểm tra công tác 

nghiệm thu 
2,660 

7 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán  Phòng Tài chính-Kế hoạch 2,042 

8 Dự phòng phí  17,784 

Tổng giá trị thực hiện: 16.054,649 triệu đồng 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  Điều chỉnh tên, giá 

trị, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 

02 và 04, bổ sung gói thầu số 13, 14, 15, 16. 

STT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu  

(tr.đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

a. Xây lắp: Điều chỉnh giá trị gói thầu số 02 

1 

Gói thầu số 02:  

Tháo dỡ TBA 3x1P-

25KVA và đường 

dây hạ thế; Hạ ngầm 

tuyến trung thế 

22KV đường Tôn 

Đức Thắng (đoạn đi 

ngang dự án) 

3.956,257  

Vốn 

ngân 

sách 

thành 

phố 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, 

qua 

mạng 

01 giai 

đoạn, 

01 túi 

hồ sơ 

Quí IV, 

Năm 

2023 

Trọn 

gói 

45 

ngày 

      b. Mua sắm hàng hoá: Điều chỉnh gói thầu số 04 

2 
Gói thầu số 04: Thiết 

bị Quảng trường  
978,810 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quí IV, 

Năm 

2023 

Trọn 

gói 

90 

ngày 

      c. Dịch vụ tư vấn: Bổ sung gói thầu số 13, 14, 15, 16 

3 

Gói thầu số  13: Tư 

vấn lập HSMT và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu gói thầu số 02 

21,720 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quí IV, 

Năm 

2023 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

4 

Gói thầu số  14: Tư 

vấn giám sát thi công 

xây dựng Tháo dỡ 

TBA 3x1P-25KVA 

và đường dây hạ thế; 

Hạ ngầm tuyến trung 

thế 22KV đường Tôn 

Đức Thắng (đoạn đi 

ngang dự án) thuộc 

gói thầu số 02 

138,786 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quí IV, 

Năm 

2023 

Trọn 

gói 

45 

ngày 

5 

Gói thầu số  15: Tư 

vấn giám sát thi công 

xây dựng đường 

trung áp, hạ áp và 

83,670 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quí IV, 

Năm 

2023 

Trọn 

gói 

90 

ngày 
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trạm biến áp thuộc 

gói thầu số 01 
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Gói thầu số  16: Tư 

vấn giám sát thi công 

xây dựng Di dời cáp 

tuyến quang VNPT 

Đường Tôn Đức 

Thắng (đoạn đi 

ngang dự án) thuộc 

gói thầu số 03 

8,274 -nt- 
Tự thực 

hiện 
 

Quí IV, 

Năm 

2023 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Tổng giá trị thực hiện: 5.187,52 triệu đồng. 

 

4. Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

- Tổng giá trị của các phần công việc sau khi bổ sung và điều chỉnh lần 2 

không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.  

- Các nội dung khác theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

79/QĐ-UBND-XDCB ngày 11/05/2023 và Quyết định số 161/QĐ-UBND-XDCB 

ngày 04/08/2023 của UBND thành phố Sa Đéc giữ nguyên không thay đổi. 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên đảm 

bảo yêu cầu sau 

a. Giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê 

duyệt. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ 

sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo 

khoản 2 Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP). 

b. Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp về việc tỷ lệ giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói 

thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước.  

c. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức 

các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.  

d. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu 

tư công trình đã duyệt; Trường hợp vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt thì việc 

điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành. Chủ 

đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ phân chia gói thầu cho phù hợp với 

quy định hiện hành.  

e. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố là Chủ 

đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng các ngành 

Thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa 

Đéc và Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.    

Nơi nhận: 
- Như điều 4;                                                                      

- CT và các PCT UBND TP;  

- LĐ VP HĐND và UBND TP;             

- Lưu: VT + NC, Vhđ. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Hon 
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