
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-UBND-XDCB Sa Đéc, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường Rạch 

Chùa bờ phải (đoạn từ cầu Hai Đường – cầu Tám Tá)  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

          Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác 

quyết toán; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong 

việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét nội dung đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

tại Công văn số 1724/ĐN.TC-KH ngày 09 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

           - Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Rạch Chùa bờ phải (đoạn từ cầu Hai 

Đường – cầu Tám Tá). 

          - Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu giao thông. 

          - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. 

          - Địa điểm xây dựng: Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

- Thời gian thực hiện: 11/10/2021; Hoàn thành (xây lắp): 27/12/2022. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư                                    
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                                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Số TT Nội dung Tổng dự toán được duyệt Giá trị quyết toán được phê duyệt 

 Tổng số 10.306.455.000 8.189.862.000 

1 * Xây lắp 5.241.628.000 5.160.379.000 

2 * GPMB 3.790.743.500 2.267.015.000 

3 * QLDA 139.904.000 139.904.000 

4 * Tư vấn 628.110.000 590.533.000 

5 * Khác 113.918.000 32.031.000 

6 * Dự phòng 392.151.000 0 

 

2. Vốn đầu tư                                                                            

                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

Nguồn vốn 
Tổng mức 

đầu tư  được 

duyệt 

Thực hiện 

Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt 

Số vốn đã giải 

ngân  

Số vốn còn 

được giải 

ngân so với 

giá trị quyết 

toán được 

phê duyệt 

Số vốn 

phải thu 

hồi so với 

giá trị 

quyết 

toán được 

phê duyệt 

1 2 3 4 5=3-4 6=4-3 

Tổng số 10.306.455.000 8.189.862.000 8.078.800.000 111.062.000  

- Vốn tập 

trung  

  + Năm 2020 

  + Năm 2021 

  + Năm 2022 

 

  

8.078.800.000 

424.334.000 

4.859.149.000 

2.795.317.000 

111.062.000 

 

 

 

 

           

 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư                            

                                                                                                   Đơn vị tính: đồng 

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý  
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Nội dung Giá trị thực tế 
Giá trị quy 

đổi (nếu có) 
Giá trị thực tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu có) 

1 2 3 4 5 

Tổng số 8.189.862.000    

1. Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 
8.189.862.000 

 
  

            4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào tài sản: Không có. 

            4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

            4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.         

           5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.   

        Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

 1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:   

                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Số tiền Ghi chú 

Tổng số 8.189.862.000  

- Vốn ngân sách thành phố Sa Đéc (vốn tập trung) 8.189.862.000  

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: 

07/8/2023. 

  - Nợ phải thu: Chủ đầu tư thu hồi nộp ngân sách số tiền: 722.000 đồng chi 

phí tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục xây lắp. 

  - Nợ phải trả: Chủ đầu tư còn phải thanh toán số tiền: 111.784.000 đồng 

chi từ nguồn tất toán công trình ghi vốn hàng năm. Trong đó:  

+ Chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cho Phòng Tài chính 

- Kế hoạch thành phố Sa Đéc là: 32.031.000 (Ba mươi hai triệu, không trăm ba 

mươi mốt nghìn đồng). 

+ Chi phí bồi thường cho 02 hộ dân còn lại theo Quyết định số 101/QĐ.HĐ 

BTHT&TĐC ngày 10/11/2022 và Quyết định số 39/QĐ.HĐ BTHT&TĐC ngày 

21/02/2022 là 79.753.000 đồng. 

1.3. Chủ đầu tư thực hiện bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng theo quy 

định tại: “Điều 124. Bàn giao công trình xây dựng” của Luật Xây dựng 2014 số 

50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi Điểm b, 

Khoản 46, Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020. 
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1.4. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo số 

08/BC.TTQT ngày 07/8/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 

         2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản   

          2.1. Được phép ghi tăng tài sản:                                             

                                                                                                     Đơn vị tính: đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

Chưa có biên bản giao nhận tài 

sản 
8.189.862.000 

 

          3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: 

          4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): 

        Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc 

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận:                            
- Như điều 4; 

- CT & các PCT UBND TP; 

- LĐ VP HĐND và UBND TP; 

- Lưu: VT + NC, Vhđ.                               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hon 
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